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Samandrag
Regional transportplan 2022 – 2033 er det øvste plandokumentet for den 
langsiktige utviklinga av transportsektoren i Vestland. Planprogrammet til 
RTP viser til behov for utgreiing av fleire tema som underlag for RTP med 
handlingsprogram, m.a. utgreiing av bruer og fylkesferjekaier 

Dette kunnskapsgrunnlaget legg fram ei fagleg tilråding for 
rekkefølgja på oppgradering av fylkesvegbruene, ferjekaiene 
og andre berande konstruksjonar i Vestland. Det gir og ei 
orientering om behov knytt til hurtigbåtkaier.

Bruer og andre berande konstruksjonar
I Vestland fylke er det totalt 2 071 bruer og berande kon-
struksjonar som det går trafikk over. Av desse er 1615 veg-
bruer, 104 gang- og sykkelvegbruer og 352 bruer i fylling. 72 
vegbruer er over 100 meter, der 24 er stålbruer og 48 er be-
tongbruer. Det er ønskeleg at alle bruene i Vestland fylke har 
kapasitet til å bere køyretøy med minimum 10 tonn aksellast 
og 60 tonn totalvekt (brukslast Bk 10/60). Vestland har 179 
trafikkerte bruer som ikkje tilfredsstiller ei brukslast på minst 
BK 10/60. Fylket har i tillegg 9 bruer som er nedlagt/sperra, 
men som og må vedlikehaldas.

Tabellen under viser tal bruer med høgast skadegrad og 
vedlikehaldsbehov. Lokalisering av desse bruene er vist i  
kart her.

Kategori skade
Skadegrad/vedlike-
haldsbehov Tal bruer

Bruer med skade på 
bereevna

Skadegrad stor eller 
svært stor

87

Bruer med manglande 
vedlikehald, som kan føre 
til dårleg bereevne

Stort eller svært stort 
behov for vedlikehald

444

Bruer med skade som 
medfører fare for trafikk-
tryggleiken

Skadegrad stor eller 
svært stor

466

Eit grovt anslag på forfall på bruer viser ein kostnad for å 
utbetre forfallet på om lag 3,6 mrd. kr. Ei oversikt over forfall 
på bruer er vist i kapittel 7.2.1. I kapittel 7.2.2 er det gitt ei 
oversikt over dei 20 høgast prioriterte bruene for perioden 
2022–2033. Tiltak for desse bruene har ein samla kostnad 
på om lag 1 030 mill. kr.

I vedlegg 1 er det gitt ei oversikt over kva bruer som er priori-
terte i bruvedlikehaldskontraktane for perioden 2021–2023.

Fylkesferjekaier
Vestland har totalt 76 ferjekaier på fylkesvegnettet. Plasse-
ring av ferjekaiene er vist på kart her. 9 av desse er definert 
som nedlagd/sperra, men må likevel inspiserast og vedlike-
haldas.

Prioritering av tiltak på ferjekaier er basert på kriteriet fare for 
at kaien (og dermed sambandet) vert stengt. I tillegg er det 
teke omsyn til kritisk år for tiltak.

Det har vore ei stor utvikling på ferjer dei siste åra. Nye ferjer 
er gjerne større og det kjem krav om elektrisk drift. Dette er 
det mange av ferjekaiane på fylkesvegnettet som ikkje er 
rusta for. 

I kapittel 7.3 er det gitt ei nærare oversikt over forslag til 
prioritering av tiltak på 15 ferjekaier. For kvar av kaiene er det 
oppgitt kritisk år for tiltak i perioden 2022–2028. Kostnad for 
tiltak for utbetring av desse 15 kaiene er berekna til i under-
kant av 114 mill. kr.

Landareal til ferjekai
Landareal til ferjekai omfattar oppstillingsplass, tilkomst-
veg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, 
belysning, signalanlegg og billetteringsfasilitetar. Landare-
ala til ferjekaiene vert drifta gjennom driftskontraktane på 
fylkesveg. Det syner seg at det er behov for eit generelt løft 
av kvaliteten på landareala på ferjekai i fylket, særleg når det 
gjeld tilhøva for mjuke trafikantar og universell utforming.

Etter kartlegging av landareala, er utfordringane på landa-
reala gitt vurdering ut frå kategoriane A, B og C. Resultatet 
av kartlegginga viser følgjande fordeling innan dei ulike 
kategoriane:

•  A (trafikktryggleiksutfordringar for mjuke 
trafikantar og sambanda har stor trafikk): 4 stk.

•  B (utfordringar som særleg gjeld oppstillingsarealet 
og trygg framkomst for rutebuss, men har 
mindre trafikk enn A-kategorien): 4 stk.

•  C (behov for justering av arealbruken på 
landarealet, der det er parkeringsutfordringar 
eller dei har låg trafikk): 16 stk.

https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56a298a369f64bf288769231a6bbdd57
https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56a298a369f64bf288769231a6bbdd57
https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=180cf573325a44d8b32087c1afb3d37f
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Ei nærare oversikt over kva landareal som kjem inn under dei 
ulike kategoriane er gitt i kapittel 5.3.

Det vert tilrådd at det for perioden 2022–2033 vert løyvd 85 
mill. kr til oppgradering av alle landareala som er katego-
risert. Landareal som er i kategoriane A og B er føreslege 
oppgradert fram mot 2029, med ein total sum på om lag 65 
mill. kr. Oppgradering av landareal i C-kategorien er lagt til 
dei siste 4 åra i perioden. Det vert samstundes lagt opp til 
at der det er samanfall mellom oppgradering av kaianlegget 
og behov på landareal i kategoriane A og B, kan arbeidet 
samordnast og utførast samstundes. 

Forslag til fordeling av midlar i perioden og tiltak for dei 
første 8 åra er gitt i kapittel 7.3.1.

Tilleggskaier for hurtigbåtar
Hurtigbåtrutene i Vestland trafikkerer om lag 150 kaiar. I 
samband med anbodsutlysing av hurtigbåtruter, er det eit 
løpande arbeid med å kartlegge hurtigbåtkaiene som vert 
nytta i den fylkeskommunale ruteproduksjonen, beskrive t.d. 
utforming, funksjonalitet, konstruksjon, dimensjonering og 
utrustning, identifisere behov for tiltak og avklare drift- og 
vedlikehaldsansvar

Med utgangspunkt i det som til no er kartlagt, er det venta 
at det totale behovet for utbetring vil vere minst 40 millionar 
kroner.

Sidan dei fleste hurtigbåtkaiene er i eit leigeforhold, er det 
fleire måtar å finansiere naudsynte tiltak på. Nokre tiltak kan 
vere regulert i leigeavtaler, og det kan vere andre brukarar 
av kaianlegget som kan bidra. Det vil i enkelte prosjekt vere 
aktuelt med direkte tilskot, medan det i andre prosjekt er 
meir naturleg å regulere det inn i leigeavtala over fleire år. 
Slike spørsmål må det konkret takast stilling til i drøftingar 
med utleigar. 

Kva tiltak som skal prioriterast og kor mykje midlar som må 
til, vert å kome tilbake til i komande budsjettprosessar og 
rullering av handlingsprogram. Tiltak knytt til tryggleik og 
universell utforming vil ha høg prioritet. 

Det vert tilrådd å greie ut nærare korleis tiltaket med ny 
hurtigbåtkai på Hardbakke kan realiserast. Til dømes må 
finansieringsmodell, samarbeidspartnarar og kostnadsbe-
rekning for aktuelle løysingar vurderast.
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2. Innleiing
Kunnskapsgrunnlaget for bruer, ferjekaier og hurtigbåtkaier er eit fagleg 
grunnlag med tilråding av prioritering for utbetring av bruer, ferjekaier og 
andre berande konstruksjonar knytt til fylkesvegane i Vestland. Det gir og ei 
orientering om behov knytt til hurtigbåtkaier.

2.1 Bakgrunn

Regional transportplan (RTP) 2022–2033 er det øvste plan-
dokumentet for den langsiktige utviklinga av transportsekto-
ren i Vestland. RTP skal vedtakast i fylkestinget i desember 
2021. Planprogrammet til RTP viser til behov for utgreiing 
av fleire fag/tema som underlag for RTP med handlingspro-
gram. Eitt av utgreiingsbehova som er nemnt i planprogram-
met er utgreiing av bruer og fylkesferjekaier:

«I samband med utarbeiding av RTP skal det utarbeidast 
eit fagleg grunnlag som synleggjer etterslepet for bru og 
kai, og utarbeidast ei prioritert liste for utbetring av dei 
bruene og kaiene med størst behov for tiltak.»

2.1.1 Politisk forankring

Planprogrammet for RTP 2022–2033 vart vedteke i fylkes-
utvalet 17. september 2020. Arbeidet med kunnskapsgrunn-
lag for tema bru og fylkesferjekai, er gjort med bakgrunn i 
vedteke planprogram.

I møte den 25. november 2020 gav hovudutval for samferds-
le og mobilitet (SAMO) si tilslutning til prinsippa for arbeidet 
med kunnskapsgrunnlaget og prioriteringskriteria som vert 
lagt til grunn for prioritering av tiltak på bru og ferjekai. Priori-
teringskriteria er nærare omtalt i kapittel 7.1.

Vedtaket i hovudutval for samferdsle og moblilitet er vist i 
Figur 2 1.

 
Figur 2 1: Vedtak i hovudutval for samferdsle og mobilitet 25.11.2020 (vlfk.no)

2.1.2 Føremålet med kunnskapsgrunnlaget

Dette kunnskapsgrunnlaget skal vere eit underlag for dei 
prioriteringane som skal gjerast politisk gjennom RTP 
2022–2033. Kunnskapsgrunnlaget er eit forslag til fagleg 
tilråding for prioritering av tiltak på bruer, kaier og andre 
berande konstruksjonar. Det skal og danne grunnlag for 
langsiktige planar som gir best mogleg nytte av investerin-
gane. Dei overordna prioriteringane vil bli gjort under politisk 
handsaming av RTP med handlingsprogram. 
 
Det vert lagt opp til å rullere kunnskapsgrunnlaget for bruer, 
ferjekaier og hurtigbåtkaier kvart fjerde år i tråd med rullering 
av RTP. Slik vil dette dokumentet kunne utgjere det naudsyn-
te kunnskapsgrunnlag for RTP også i tida framover, og bidra 
til utbetring og sikring av fylkesvegnettet og hurtigbåtkaier 
etter langsiktige planar.

2.2 Arbeidsgruppe

Avdeling for infrastruktur og veg (INV) har hatt ansvaret for 
utarbeiding av kunnskapsgrunnlaget for bruer og fylkesfer-
jekaier. Arbeidet er gjennomført av ei prosjektgruppe med 
eigne ressursar innan INV. I tillegg har det vore dialog med 
Skyss og avdeling for mobilitet og kollektivtransport (MOK) 
når det gjeld ferjekontraktar og hurtigbåtkaier.

Prosjektgruppa har hatt følgjande medlemmar:

•  Prosjekteigar :  Carl Erik Nielsen (FUG)

•  Prosjektleiar:    Ole Ingar Hagen Hæreid (Stab)/
Bente Øyre (Utgreiing)

•  Prosjektteam:

•  Inge Edvardsen, Knut Helge Olsen, 
Jon Rune Smørdal (Utgreiing)

•  Jorunn Hillestad Sekse, Øyvind Sætra 
(Vedlikehald, drift og beredskap)

• Jo Tore Kristoffersen (Geodata)
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Arbeidet bygger på tidlegare dokumentasjon, kunnskaps-
grunnlag og prioriteringar. 

2.3 Vegeigaransvaret

Vestland fylkeskommune har som vegeigar, det overordna 
ansvaret for drift- og vedlikehald av bruene og ferjekaiene i 
fylket. Fram til 2020 gjaldt ordninga med sams vegadmini-
strasjon, der Statens vegvesen stod for drift, vedlikehald og 
investeringar knytt til fylkesvegar, etter bestilling/prioritering 
frå fylkeskommunen. Frå 1.1.2020 vart ordninga med sams 
vegadministrasjon oppheva, og Vestland fylkeskommune 
har no det totale ansvaret for tryggleik og framkomst på 
fylkesvegane i Vestland.

2.4 Forskrift og vegnormalar

Bygging, drift og vedlikehald av bruer og ferjekaier vert styrt 
av veglova med føresegner og rettleiingar. 

2.4.1 Bruforskrift for fylkesveg

Etter bruforskrift for fylkesveg (FOR-2019-12-19-2038) skal 
bru, ferjekai og andre berande konstruksjonar i fylkesveg-
nettet ha ein god standard med omsyn til sikkerheit og 
funksjonalitet gjennom prosjektering, bygging og forvaltning. 
Fylkesvegbruer er regulert av «Føresegn om standardar, 
fråvik, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og for-
valtning av bru, ferjekai og annan bærande konstruksjon på 
fylkesveg» (FOR-2014-09-02-1128/SD).

2.4.2 Vegnormalar og handbøker

Dei mest sentrale handbøkene er N400 Bruprosjektering 
(vegnormal etter veglova § 13, som gir standardar for dimen-
sjonering og prosjektering av berande konstruksjonar som 
fylkesvegbru.), N401 Bruforvaltning fylkesveg (vegnormal 
etter bruforskrift for fylkesveg § 5), V440 Bruregistrering og 
V441 Bruinspeksjon.

Handbok V441 gir føringar for vurdering av skade på ei bru 
og gjeld skadebeskriving, skadetype, skadegrad og skade-
konsekvens. Samla sett vil dette gje ein skadeprioritet 9-16 
B, T, V eller M.

Kva reglar som er gjeldande for arbeid knytt til anlegg og 
drift- og vedlikehaldsarbeid for bruer er gitt i handbok R762 
Prosesskode 2 «Standard beskrivelse for bruer og kaier». 
Standard for dimensjonering og prosjektering av berande 
konstruksjonar på fylkesveg, er gitt i Statens vegvesen si 
handbok N400. Handbok N401 «Bruforvaltning fylkesveg: 
Forvaltning av berande konstruksjonar på fylkesveg» kom ut 
i 2017 med heimel til Bruforskrift for fylkesveg §5. Skildringa 
av kva reglar som er gjeldande for arbeid knytt til anlegg og 

drift- og vedlikehaldsarbeid for kaier, er gitt i handbok R762 
Prosesskode 2 «Standard beskrivelse for bruer og kaier».

Bruer på fylkesvegnettet vert inspisert med hovudinspeksjon 
kvart 5. år, eller kvart 10. år om det ligg ein ROS-analyse bak. 
Med ROS-analyse meinast her ei vurdering av brua i saman-
heng med ein hovudinspeksjon, for å sette anna inspek-
sjonsintervall enn 5 år for hovudinspeksjonen. Vegdirekto-
ratet har laga eit skjema for forenkla ROS-analyse som vert 
nytta til denne vurderinga. Driftskontrakten for vegdrift har 
enkel inspeksjon av alle fylkesvegbruer inne i sin kontrakt. 
Dei gjennomfører inspeksjon kvart år, og rapporterer til 
bruforvaltar. Inspeksjonane vert registrert i bruforvaltnings-
systemet BRUTUS.

Spesialinspeksjon skal utførast på bruer som etter hovudin-
speksjon er vurdert med omfattande skader, og som det er 
behov for ytterlegare informasjon om for å kunne vurdere 
framtidige tiltak. På betongbruer blir det utført eksempelvis 
kloridprøvar, overdekningsmåling, kontroll av armering og 
omfang av avskaling og riss. På stålbruer blir det eksem-
pelvis gjort vurdering av overflatebehandling, kontroll av 
trådbrot og malingsbelegg på kablar og kontroll av henge-
stagsfester.

2.4.3 Handbok V441 Bruinspeksjon

Handbok V441 «Bruinspeksjon» gir retningslinjer for korleis 
skadegrad og skadekonsekvens skal vurderast. Skadegrad 
og skadekonsekvens skal saman gje ein skadeprioritet. 

2.4.3.1 Skadegrad
Skadegrad vert nytta for å gje ei teknisk vurdering av utvik-
linga til skaden. Referansenivået er eit uskadd element. Det 
vert nytta følgjande gradering av skadegrad:

1. Liten skade

2. Middels skade

3. Stor skade

4. Svært stor skade

Vurderinga gjeld for høgste skadegrad for den registrerte 
skadetypen på elementet. Skadegrad tek utgangspunkt i 
observert tilstand, eventuelle målingar og prøvetaking.

For nokre skadetypar finst det ein skala for skadegrad, for 
andre må ein nytte eksempelsamling for å angje skadegrad.

2.4.3.2 Skadekonsekvens 
Skadekonsekvens består av konsekvenstype og konsekvens-
grad og vert nytta saman for å angje konsekvensen skaden 
har for heile brua, omgjevnadane og brukarane av brua. Ein 
skadetype kan ha fleire skadekonsekvensar.

Konsekvenstype
Konsekvenstype vert nytta for å angje kva konsekvensar ska-
den har for heile brua, omgjevnadane og brukarane av brua. 
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Følgjande konsekvenstypar vert brukt:

B:  skade som har verknad på bereevna

T:  skade som har verknad på trafikktryggleiken

V:  skade som kan auka vedlikehaldskostnaden

M:  skade som kan påverke miljø/estetikk

Rekkefylgja viser rangering mellom dei ulike konsekvensty-
pane, der B har mest alvorleg konsekvens.

Konsekvensgrad
Konsekvensgrad vert brukt for å angje kor alvorleg skaden er 
for heile brua, omgjevnadane og brukarane av brua. Fylgjan-
de konsekvensgradar vert brukt:

1.  Liten konsekvens. Ikkje behov for tiltak

2.  Middels konsekvens. Vurder om tiltak er nødvendig

3.  Vesentleg konsekvens. Tiltak må registrerast, 
eller inspeksjonsintervallet må vurderast

4.  Stor konsekvens. Bruforvaltar/
oppdragsgivar må kontaktast straks

Prioritering skade på bru
Ein kritisk skade med kritisk konsekvensgrad vil få talverdi 16 
(4x4) eller 12 (4x3), og bokstav etter konsekvenstype (B, T, V 
eller M). Prioritering av tiltak vil då vera avhengig av skade-
grad, konsekvenstype og konsekvensgrad, og prioritering 12 
eller 16 vil vera å rekne som kritisk skade. For kritiske skadar 
skal det gjerast vurdering av tiltak med anbefalt tidspunkt for 
utbetring. Er prioritet 16 B eller T må tiltak utførast straks.

Skadegrad Konsekvensgrad Konsekvens-type Prioritering (skadegrad x konsekvensgrad)

1: Liten skade 1: Liten konsekvens. B, T, V eller M

2: Middels skade 2: Middels konsekvens. B, T, V eller M

3: Stor skade 3: Vesentleg konsekvens. B, T, V eller M 9(3x3) B/T/V

4: Svært stor skade 4: Stor konsekvens. B, T, V eller M 16 (4x4), 12(3x4), B/T/V

Det vert gjort merksam på at dersom eit bruobjekt har fått 
kritisk skade, vil det vera ein indikator på at forfallet er kom-
me så langt at det som regel vert svært kostbart å utføra 
vedlikehald. Det gjeld særleg kritiske skader som er knytt til 
bereevne (B-konsekvenstype). Alle skadar som har 12 eller 
meir i samla vurdering av skade og konsekvens, vil klassi-
fiserast som kritisk (4 x 3). Ein må vera merksam på at ein 
liten skade kan få store konsekvensar for vedlikehaldskost-
nadene dersom skaden får utvikla seg. Det vil då vera 
behov for å prioritere bruer som har store konsekvensar for 
vedlikehaldskostnader (V-konsekvenstype) sjølv om skaden 
ikkje er stor.

2.4.4 Vurdering av sårbarheit

Ei sårbarheit er ein eigenskap ved brua eller omgivnaden 
som kan påverka brua sin funksjonalitet og sikkerheit. Slik 
sårbarheit vert registrert i Brutus når det ikkje er vurdert 
som skade. Det bør knytast eit tiltak til ein sårbarheit, slik at 
ein får gjort noko med sårbarheita. Slike tiltak vert prioritert 
samen med andre registrerte tiltak i Brutus.

Fylgjande sårbarheit kan registrerast: 

• Bereevne

• Trafikktryggleik

• Påkøyrsel

• Flaum

• Skred

• Framkome

• • Isgang

• • Brann og eksplosjon

NVE utarbeidar rapportar på sårbare elvar som ikkje har 
kapasitet til å ta 200 års flaum med klimapåslag. Fylkeskom-
munen får overlevert rapportar på sårbarheit frå NVE, der dei 
gjer fylkeskommunen som vegeigar merksam på bruer som 
kan vera ein flaskehals. Ved store nedbørsmengder kan slike 
flaskehalsar føre til skade på terreng og bygg rundt elva. Det 
er utfordrande å prioritere tiltak etter denne sårbarheita, då 
det ofte gjeld bruer som ikkje har ein skade som gir behov 
for utskifting. Det vart stort fokus på dette etter flaumen i 
Utvik i 2017.
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3. Fylkesvegbruer 

3.1 Bruer og berande konstruksjonar

I forskrifta (FOR-2014-09-02-1128) §3 er «fylkesvegbru» 
definert slik:
«Bærende konstruksjon for kjørende og gående med spenn-
vidde større enn eller lik 2,5 meter og som
skal bære trafikklaster. Med bru menes også omfylte kon-
struksjoner som kulverter og rør med
spennvidde eller diameter på 2,5 meter eller mer».

Bruer og andre berande konstruksjonar i vegnettet for veg-, 
gang- og sykkeltrafikk omfattar:

•  Veg- og gangbruer med spennvidde større enn eller lik 
2,50 m, ferjekaier og konstruksjonar som kulvertar og rør.

•  Andre berande konstruksjonar som vert 
prosjektert, bygt og forvalta som bruer er 
lausmassetunnelar, veglokk/vegoverbygg, 
tunnelportalar, skredoverbygg, og støttemurar med 
konstruksjonshøgd større enn eller lik 5,0 m.

Lausmassetunnelar omfattar konstruksjonar som vert bygt i 
byggegrop eller vegskjering, og som er overfylt med laus-
massar. Veglokk/vegoverbygg omfattar konstruksjonar som 
er bygt over vegen for å utnytte arealet ovanfor, betre trafikk-
tryggleiken og sikrar omgjevnadane for miljøulemper.

Alle desse byggverka krev dimensjonering og derfor regel-
messig vedlikehald for å oppretthalde styrke og vera sikre.

Objekta er illustrert med nokre bilete under:

 
Figur 3 1: Hengebru over Fykesundet på Fv. 79 mellom Øystese og Ålvik i Kvam 
herad. (Digitalt Museum)

Figur 3 2: Kulvert/bru i fylling. Bilde til venstre er frå fv. 604 i Jostedalen (bruar-
kiv, Statens vegvesen). Bilde til høgre er frå fv. 556 Søreide (Multilux as).

Figur 3 3: Korrugert rør i fylling: Fv. 620 Leikanger i Stad kommune. (Bruarkiv 
Statens vegvesen)

3.2 Kartlegging 

I Vestland fylke er det totalt 2 071 bruer og berande kon-
struksjonar som det går trafikk over. 
Av desse er 1615 vegbruer, 104 gang- og sykkelvegbruer 
og 352 bruer i fylling. 72 vegbruer er over 100 meter, der 24 
er stålbruer og 48 er betongbruer. Det er ønskeleg at alle 
bruene i Vestland fylke har kapasitet til å bere køyretøy med 
minimum 10 tonn aksellast og 60 tonn totalvekt (brukslast 
Bk 10/60). Vestland har 179 trafikkerte bruer som ikkje 
tilfredsstiller ei brukslast på minst BK 10/60. 

3.2.1 Bruer med skade

Det er registrert 778 trafikkerte bruer på fylkesvegnettet i 
Vestland med stor eller svært stor skade med skadeprioritet 
9-16 B (bereevne), 9-16 V (behov for vedlikehald) og/eller 
9-16 T (behov for trafikktryggtryggingstiltak). Lokalisering av 
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desse bruene er vist i kart her. I kapitla 7.2.1 og 7.2.2 får ein 
oversikt over forfall og prioriterte bruer for dei kommande 12 
åra.

Bruer med skade på bereevna
Det er registrert 87 bruer med stor eller svært stor bereev-
neskade. Skadar som påverkar bereevna kan vere setningar 
eller deformasjonar i landkar som påverkar opplegg av 
bjelkar eller bruplate, korrosjon og tverrsnittreduksjon på 
stålbjelkar, mekanisk skade pga. påkøyrsle, brot i betongbjel-
kar eller overbelastning t.d. ved for mykje asfalt. 

Bruer med manglande vedlikehald, som kan føre til dårleg 
bereevne
Det er registrert 444 bruer med stort eller svært stort behov 
for vedlikehald som på sikt kan føre til bereevneskade på 
brua dersom det ikkje vert gjennomført tiltak. Ved fastsetting 
av konsekvens vert det teke omsyn til kor raskt ein skade 
utviklar seg og kor stor kostnadsauken kan bli dersom 
tiltak ikkje blir gjennomført. Skader som påverkar vedlike-
haldskostnadane kan vere ståloverflater med nedbroten 
overflatebehandling, betongkonstruksjonar med avskalingar 
og armeringskorrosjon.

Bruer med skade som medfører fare for trafikktryggleiken
Det er registrert 466 bruer med stor eller svært stor skade 
som kan medføre fare for trafikktryggleiken til trafikantane. 
Skadar som påverkar trafikktryggleik kan vere rekkverk med 
skader i innfesting, deformasjonar og reduksjon av tverrsnitt 
pga. korrosjon, skade på fuger eller fare for nedfall som laus 
betong frå konstruksjonen.

3.2.2 Sårbare bruer

Dei mest kritiske sårbarheitene er bereevne, trafikktryggleik 
og flaum. Under er det lista opp tall trafikkerte bruer med 
sårbarheit per kategori:

Sårbarheitskategor Tall bruer

Bereevne 108

Trafikktryggleik 636

Flaum 56

Sårbar bereevne skuldast som oftast at bereevneklassifise-
ringa er utført med mangelfull dokumentasjon. Ofte finst det 
ikkje teikningar som viser armeringsføringa og det vert då 
lagt til grunn byggjeår, brutype, tverrsnittsform og normalar 
frå byggjeåret for å kunne vurdere bereevna.

Bruer som er registrert med sårbar trafikktryggleik er som 
regel eldre bruer som har rekkverk frå byggjeåret. Dette 
rekkverket er ikkje lenger godkjent for bygging av nye bruer 
og vil ikkje oppnå trafikktryggleik etter dagens standard. 
Slike bruer manglar også ofte eit overgangsrekkverk mellom 
brurekkverket og vegrekkverket, og er sårbare for utforkøy-
ring i området like før og etter brua.

Sårbarheit for flaum er som oftast registrert på bruer der det 
er byrjande erosjon i elvekantane enten før eller etter brua. 
Dette kan på sikt utvikle seg og føre til skader på landkar 
eller pilarar.

Ut i frå kjende tiltak for å utbetre bruer med sårbarheit, vil ein 
gjennomsnittleg kostnad per bru bli på rundt kr 600 000. To-
tal kostnad for oppgradering for sårbarheit vil då blir på ca. 
kr 500 mill. Utrekninga er gjort veldig anslagsvis, men den 
gir ein indikasjon på kva det vil kosta for å få desse bruene 
oppgradert til dagens standard.

3.2.3 Vedlikehald av stålbruer 

Alle stålbruer er på sikt avhengig av utskifting av overfla-
tebehandlinga. Levetida på overflatebehandlinga er svært 
avhengig av dei klimatiske tilhøva på brustaden. Spesielt er 
salt frå sjø eller salting av vegbana, fuktigheit og temperatur 
utfordrande. Bruer i kystnære strøk er difor spesielt utsett. 
Gjennomsnittleg periode for første utskifting av overflatebe-
handlinga er på 25 år. Påfølgande overflatebehandlingar vil 
ha kortare levetid, antatt 15–20 år. Årsak til dette er at det for 
overflatebehandlingar utført på brustaden er utfordrande å 
holde eit optimalt klima for behandlinga.

Mindre vedlikehaldstiltak av overflata bør utførast jamleg for 
å utsette ei fullstendig utskifting av overflatebehandlinga. 
Stålbruer krev difor ein eigen vedlikehaldsplan for overflate-
behandling. Det er totalt sett 301 stålbruer i Vestland fylke 
som er trafikkert. Ut i frå totalt stålareal og gjennomsnittleg 
levetid på overflatebehandlinga, er det årlege behovet for 
utskifting ca. 23 millionar kroner. På grunn av manglande 
vedlikehald fram til no vil det vera behov for ein større sum til 
overflatebehandling dei kommande åra. 

Hengebruer og skråstagbruer er bruer der bæringa er kablar 
av stål. Desse bruene er avhengig av at kablane ikkje vert 
skada eller korrugerer. Kablar er beskytta av måling eller eit 
anna belegg på utsida. Kabelen kan bestå av fleire kablar 
som ligg med litt avstand eller av ein større kabel. For å 
unngå at det dannar seg fukt inne i ein kabel, som medfører 
korrosjon av kabeltrådane, vert det montert avfuktingsanlegg 
for å sikre tørt klima inne i kabelen. Dette gjeld for dei store 
kablane. Vestland fylkeskommune har 9 hengebruer, der ein 
av desse bruene, Bømlabrua, har ein stor kabel på kvar side 
av brubana. Desse to kablane vart montert utan avfuktings-
anlegg, noko som har vist seg å vera uheldig. Det vart tidleg 
oppdaga at det kom vatn ut av kabelen som følgje av at vatn 
trengjer inn i kabelen. Det er utført ein spesialinspeksjon av 
Bømlabrua der det vert konkludert med at bærekablane bør 
avfuktast. 

Hengebruer har hengestenger som er festa til kablane og i 
brubana. Festene til hengestengene er utsett for slitasje på 
grunn av bevegelse og salt frå vegsaltinga. Desse festa må 
difor malast, og i nokre tilfelle bytast, fleire gonger i løpet av 
levetida til brua. Det er og lager og fuger som treng utskifting 
i løpet av levetida til brua.

https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56a298a369f64bf288769231a6bbdd57
https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=56a298a369f64bf288769231a6bbdd57
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Eit eksempel: Bømlabrua, totallengde på 999 m og bygd i år 
2000, er ei stålbru som vil trenge stort vedlikehald i løpet av 
dei neste seks åra, sjå tabell under. Montering av avfuktings-
anlegg for hovudkablane vil gi ein stor vedlikehaldskostnad. 
Anlegget er anbefalt utført i løpet av 2022–23. Inspeksjon av 
kablane viser at fukt har starta korrosjon på kablane.

Statens vegvesen vil starte opp med montering av avfuk-
tingsanlegg på Stordabrua i 2021/2022. Bømlabrua vart 
bygd samtidig med Stordabrua, og har dei same utfordrin-
gane. Dersom fylkeskommunen og Statens vegvesen kan 
utføra arbeidet på begge bruene samtidig, kan kostnadene 
for rigg delast og totalkostnaden vert mindre. Det krev at 
arbeidet på Bømlabrua vert lyst ut samtidig med Statens 
vegvesen si utlysing av arbeidet på Stordbrua, som er 
planlagt lyst ut hausten 2021. Fylkeskommunen kan utsette 
arbeida på Bømlabrua, men då vil vedlikehaldskostnaden bli 
vesentleg større i form av at:

•  fylkeskommunen må mest truleg bytte ut 
delar som i dag kan vedlikehaldas

•  korrosjonsangrepet på kablane vil bli større, noko 
som kan medføre kortare levetid for brua

•  fylkeskommunen må ta heile riggkostnaden, og får ikkje 
nytte av at eit større prosjekt gir lågare totalkostnader

Vedlikehaldstiltak på Bømlabrua 2022–2025 Kostnad, kr

Utskifting av overflatebehandling brukasse  
2023–2024

73 000 000

Overflatebehandling av hengestenger 2025 1 000 000

Installasjon av avfuktingsanlegg for hovudka-
blar 2022–2023

84 000 000

Utskifting av handtau 2023 1 000 000

Vedlikehald av tårnhus 2022 1 000 000

Utskifting av fuger 2025 8 000 000

Totalt 168 000 000

3.2.4 Vedlikehald av betongbruer

Det største tall bruer i Vestland fylke er betongbruer. Mange 
av dei store betongbruene står i kystklima og har difor ekstra 
påkjenning frå saltvatn. Korrosjon på armeringsjern med 
påfølgjande avskaling av betongoverflata er hovudårsaka til 
at ein må utføre vedlikehaldstiltak. Spesielt for bruer bygd 
fram til 1995, har liten betongoverdekning inn til armeringa 
ført til kortare levetid enn ønska. Periodevis bruk av saltvatn i 
betong, skader under montering og andre feil under bygging, 
har ytterlegere forverra situasjonen. Økt tyngde på køyretøy 
har og, på nokre bruer, ført til overlast og påfølgjande skade 
som har auka vedlikehaldsbehovet. 

Det mest vanlege vedlikehaldstiltaket på betongbruer er 
mekanisk reparasjon. Dette inneber meisling av betong ned 
til armering, reingjering av armering og påstøyp av betong. 
Det mest omfattande og kostbare tiltaket på betongbruer 
er katodisk beskyttelse og vert nytta berre på dei større 
konstruksjonane. Katodisk beskyttelse inneberer å installe-
re eit nett med svak straum på utsida av brua for å stoppe 
utviklinga av korrosjon på armeringa. Der skaden har utvikla 
seg langt finst det løysningar for å forsterke konstruksjonen 
og oppretthalde bereevne.

Eksempel: Hamrøy og Oldersund er to betongbruer på 
Bremangerlandet med store skader som er i rask utvikling. 
Desse bruene har gjennomgått ein spesialinspeksjon og 
skal reknast gjennom for vurdering av bereevne. Her vil det 
være nødvendig med større vedlikehaldstiltak, mest truleg 
med katodisk beskyttelse, i løpet av dei neste 5 åra med ein 
forventa totalkostnad på 100–110 mill. kr. For Hamrøy bru er 
det mest truleg og behov for å forsterke delar av brua.

3.2.5 Nedlagde/sperra bruer

Det er totalt registrert 9 bruer som er nedlagde/sperra for 
trafikk. Desse bruene er framleis eigd av fylkeskommunen, 
men bør vurderast avhenda. Det vil vera naturleg at desse 
bruene vert vurdert brukt som gang- og sykkelvegbruer, 
overført til kommunen dersom dei ynskjer dette, overført til 
private dersom dei vert liggande på privat grunn, eller fjerna 
om dei ikkje har nokon verdi lenger. Så lenge bruene ikkje er 
fjerna/reve krev dei tilsyn, og Vestland fylkeskommune må 
vedlikehalda bruene for å sikre at dei ikkje er til fare for dei 
som ferdast i området. For å unngå bruk av vedlikehalds-
midlar på bruer fylkeskommunen ikkje ynskjer å nytte, som 
ikkje vil bli overført til andre og som ikkje har ein verneverdig 
status, er det viktig at bruer vert reve når dei vert erstatta av 
anna bru eller vegløysing.

3.3 Nye bruløysingar

Vestland fylkeskommune har behov for å redusere investe-
rings- og vedlikehaldskostnadane på fylkesvegbruene. Det 
vert difor sett på fleire ulike material- og brutypar for å redu-
sere vedlikehaldskostnadane i framtida. Generelt er dagens 
måte å bygge betongbruer på haldbare og vil gi låge vedlike-
haldskostnader i framtida. Det blir også sett på å bygge med 
andre materialtypar som aluminium og kompositt. Dette vil 
ofte føre til høgare investeringskostnader ved bygging, men 
kan sparast inn på sikt ved lågare vedlikehaldskostnader. 
Vestland fylkeskommune bør samarbeide med andre fylkes-
kommunar og Statens Vegvesen på dette feltet pga. felles 
interesser.

Det blir sett på moglegheit for oppgradering av bruer 
som har god nok bereevne, men som har utfordring med 
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brudekke, asfalt og rekkverk. Dette kan blant anna utførast 
ved å byte ut eksisterande tynne betongdekke på stålbjelkar 
med eit tilnærma vedlikehaldsfritt komposittdekke.

3.4 Bruer prioritert i 
bruvedlikehaldskontraktar

Med utgangspunkt i prioritet (skadegrad x skadekonse-
kvens) i Brutus blir det gjort prioriteringar for kva bruer som 
skal prioriterast inn i handlingsprogrammet og kva som skal 
takast med i bruvedlikehaldskontraktar for mindre kostbare 
tiltak.

Prioriteringa til handlingsprogrammet er å finne i kapit-
tel 7.2. Mindre tiltak, med kostnad inntil 3 mill. kr, inngår 
i samlekontraktar for bruvedlikehald. Ein samlekontrakt 
inneheld ulike tiltak som eksempelvis mindre tiltak med 

overflatebehandling av stålbruer, mekanisk reparasjon av 
betongoverflater, utbetring av rekkverk og rekkverkskantar, 
forsterkning av stålbjelkar, utskifting av lager og fuger, ero-
sjonssikring og reparasjon av asfalt.

For å minske geografisk utstrekning på kontraktane, er fylket 
delt i to kontraktområde. Den eine kontrakten omfattar den 
nordlege delen av fylket og den andre den sørlege delen. 
Kontraktane varar som regel i 2–3 år. Ein slik vedlikehalds-
kontrakt har og kapasitet til å ta inn kritiske tiltak som bør ut-
førast innan kort tid, eksempelvis erosjonssikring, utskifting 
av fuger eller utbetring av påkøyrde rekkverk. Dette er tiltak 
som ofte vert fanga opp av driftsentreprenøren under enkel-
tinspeksjon eller generell inspeksjon av vegnettet. Driftsen-
treprenør gjennomfører og inspeksjon av bruer etter flaum, 
og kan fange opp akutte skader på bruer og elvekantar.

Oversikt over bruer prioritert i dei to bruvedlikehaldskontrak-
tane for 2021 – 2023 finn ein i vedlegg 1.
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4. Andre berande konstruksjonar

4.1 Tunnelportalar

Ein tunnelportal er eit byggverk som vert brukt i endane av 
ein fjelltunnel for å verna tunnelopningane mot rennande 
vatn og fallande snø, is, stein, jord eller den har trafikk over. 
Tverrsnittet kan vere sirkel-, rektangel- eller kvelvforma (HB 
V440, kap. 4.3.9 andre byggverk). Tunnelportalane som er 
omhandla her er berande konstruksjon som er omfylt med 
meir masse enn berre for dekning og/eller har trafikk over. I 
denne kategorien ligg og veglokk og kvelv i fylling. Dette er 
konstruksjonar som ber trafikk, bygningar eller fungerer som 
viltovergangar. Det er totalt 60 slike byggverk i Vestland fylke.

Generelt er tunnelportalar robuste konstruksjonar og fører 
generelt til låge vedlikehaldskostnader. Typiske skader er 
vatn gjennom skøytar, skade frå nedfall av stein, feil under 
bygging, liten betongoverdekning til armeringa og påkøyring.

Vedlikehald av tunnelportalar blir prioritert saman med bruer. 
Portalar med skade vil koma opp i same lister som bruer 
med skade.

Det er registrert ein tunnelportal som er nedlagt/sperra 
for trafikk, men som Vestland fylkeskommune fortsett har 
ansvaret for vedlikehaldet av. Det bør vurderast om denne 
konstruksjonen skal rivast slik at den ikkje er til fare for dei 
som ferdast i området.

Figur 4 1: Tunnelportalar med bilveg over, fv. 557 Knappetunnelen (Google 
maps – Street view)

4.2 Rasoverbygg

Rasoverbygg er konstruksjonar som er laga for å sikre 
vegtrafikken for ras. Rasoverbygg kan vere fundamentert på 
såle, ha heil eller open frontvegg, samt vera med eller utan 
vegg i bakkant. Tverrsnittet kan ha form som ramme, kasse 
eller røyr. Konstruksjonen kan være med eller utan fjellforan-
kring. Det er totalt 27 rasoverbygg i Vestland fylke.

På grunn av store plutselege påkjenningar frå blant anna 
steinsprang, vil rasoverbygg ofte ha omfattande skader. 
Rasoverbygg er som regel bygd i betong og dei blir som 
oftast vedlikehaldne ved mekanisk reparasjon. Vedlikehald 
av rasoverbygg blir prioritert saman med bruer. Rasoverbygg 
med skade vil koma opp i same lister som bruer med skade.

Figur 4 2: Rasoverbygg, fv. 53 ved Ljoteli (Bruarkiv, Statens vegvesen)
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5. Ferjekaier og landareal
Ein ferjekai er ein berande konstruksjon for køyrande og 
gåande som bind saman ferje med vegareal på land. 
Landareal til ferjekai omfattar oppstillingsplass, tilkomstveg, 
parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, belys-
ning, signalanlegg og billetteringsfasilitetar (Handbok V431 
Ferjekai prosjektering). Vestland fylke har totalt 76 ferjekaier 
på fylkesvegnettet. 9 av desse er definert som nedlagd/sper-
ra, men må likevel inspiserast og vedlikehaldas. Så lenge dei 
ikkje er reve krev dei tilsyn og vedlikehald for ikkje å vera til 
fare for dei som nyttar området.

Plassering av ferjekaiene er vist på kart her.

5.1 Ferjekai 

I forskrift for fylkesveg (FOR-2014-09-02-1128) §3 er «ferje-
kai» definert slik:
«Bærende konstruksjon for kjørende og gående som forbinder 
ferje med vegareal på land.»

Omgrepet «kai» er definert til å vere ein konstruksjon i ei 
hamn, ved sjø eller annan vassveg, kor fartøy kan leggje til 
for å frakte last og/eller passasjerar frå eller til land. Ei kai er 
som hovudregel knytt til landbaserte kommunikasjonar. Ei 
ferjekai er tilpassa bilferjer samt på- og avkøyring av
køyretøy. I tillegg vert enkelte ferjekaier og nytta som snøgg-
båtkaier til av- og ombordstiging for passasjerar. 

Enkelte kaier er liggekaiar der ferja kan ligge når den ikkje er 
i bruk til å frakte køyretøy og passasjerar. Desse kaiane skal 
ikkje vara tilgjengelege for andre enn ferjemannskapet.

Figur 5 1: Prinsippskisse standard ferjekai

Objekta på skissa er illustrert med nokre bilete under:

Figur 5 2: Enkel illustrasjon – Tørvikbygd ferjeleie Fv. 49 (Statens kartverk)

Figur 5 3: Krakhella ferjekai og Krakhella liggekai, Solund (Bruarkiv, Statens 
vegvesen)

Figur 5 4: Ferjestrekninga Årsnes – Gjermundshamn, og Krokeide ferjekai 
(Vestland fylkeskommune)

Figur 5 5: Mjåneset ferjerampe, Gulen og Losna ferjekai, Solund (Bruarkiv 
Statens vegvesen)

https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=180cf573325a44d8b32087c1afb3d37f
https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=180cf573325a44d8b32087c1afb3d37f


Bru, ferjekai og hurtigbåtkai – underlagsrapport til RTP for Vestland 2022–2033

16

5.1.1 Ferjekaier med trafikk
I Vestland er det 67 ferjekaier med trafikk. Årsdøgntrafikken 
varierer frå under 100 i ÅDT til over 1000 i ÅDT. Av desse 67 
kaiene er det 4 ramper til kabelferje, 1 liggekai som ligg un-
der Krakhella ferjekai, 3 beredskapskaier og 1 museumskai. 
Oversikt over ferjekaier er å finne i vedlegg 2.

5.1.2  Beredskapskaier som Vestland 
fylkeskommune driftar for Statens vegvesen

Beredskapskaier for riksvegnettet er kaier som vert sett i 
drift dersom bruer vert stengde over lengre tid. Vestland 
fylke har ansvar for 3 ferjekaier som fungerer som bered-
skapskaier for E39. Dette er ferjekaier som fylkeskommunen 
er i dialog med Statens vegvesen om å få omklassifisert 
til riksvegkaier. Det er Statens vegvesen som har interesse 
av å halda desse kaiane i drift, og det vil då vera naturleg 
at Statens vegvesen tek ansvar for drift og vedlikehald av 
desse kaiene.

Ferjekai Byggjeår Byggverksstatus Hovedbyggverkstype Lengde Siste hovudinspeksjon

Steinestø 1983 Trafikkert Ferjekaibru, andre 12 10.05.2018

Valevåg 1974 Trafikkert Ferjekaibru, andre 12 23.08.2018

Knarvik øst 1976 Trafikkert Ferjekaibru, Std.’82 12 06.12.2018

5.1.3  Beredskapskaier for ferjer på fylkesvegnettet

I Vestland er det registrert 3 beredskapskaier for ferje på 
fylkesvegnettet.

Ferjekai Byggjeår Byggverks-status Hovudbyggverks-type Lengde m Siste hovudinspeksjon

Sunde ferjekai 1981 Trafikkert Ferjekaibru, std. '82 12,75 12.07.2018

Austefjorden ferjekai 1988 Trafikkert Ferjekaibru, std. '82 12,6 30.11.2018

Austevollshella ferjekai 1992 Trafikkert Ferjekaibru, std. '93 12,6 12.02.2017

Fylkeskommunen kan ha behov for å etablere «lager» av 

flytebrygger som raskt kan takast i bruk ved uønska hendin-
gar på vegen eller i tilfelle med planlagde stengingar over 
tid, der det også er behov for å sette opp alternative trans-
portløysingar med båt. Statens vegeven har midlertidige 
kailøysingar som Vestland fylkeskommune pr. i dag kan leige 
dersom det vert behov for å etablere midlertidig kai for ein 
ferjekai på fylkesvegnettet.

5.1.4 Nedlagde/sperra ferjekaier

Det er registrert 9 ferjekaier som er nedlagde/sperra for 
trafikk. Desse kaiene er framleis eigd av fylkeskommunen, 

men bør vurderast avhenda. Det vil vera naturleg at desse 
kaiane vert vurdert brukt som beredskapskai, overført til 
kommunen dersom dei ynskjer dette, overført til private 
dersom dei vert liggande på privat grunn, eller fjerna om dei 
ikkje har nokon verdi lenger. Så lenge kaiane ikkje er fjerna/
reve krev dei tilsyn, og Vestland fylkeskommune må vedli-
kehalda kaiene for å sikre at dei ikkje er til fare for alle som 
ferdast i området. For å unngå behov for vedlikehaldsmidlar 
på kaier fylkeskommunen ikkje ynskjer å nytte, og som ikkje 
har ein verneverdig status, er det viktig at ferjekaier vert reve 
når dei ikkje lenger skal nyttast. Det må då avklarast om kaia 
eventuelt skal nyttast til beredskap.
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Ferjekai Byggjeår Hovudbyggverkstype Lengde Siste hovudinspeksjon

Bruntveit ferjekai 1972 Ferjekaibru, andre 10,7 03.12.2018

Hufthamar ferjekai 1968 Ingen ferjekaibru 0

Alvøy ferjekai ukjent Tilleggskai, strandkai 20,1 29.11.2018

Haus ferjekai 1950 Ferjekaibru, andre 10,2 07.12.2018

Kleppestø ferjekai 1973 Ferjekaibru 12 07.12.2018

Valevåg ferjekai 1974 Ferjekaibru, andre 12,5 23.08.2018

Sagvåg ferjekai 1975 Tilleggskai, utstikker 34,27 06.12.2018

Masfjordnes ferjekai ukjent Ferjekaibru, andre 9 06.12.2018

Skipavik ferjekai 1984 Ferjekaibru, andre 13,25 25.05.2000

5.1.5 Ferjekontraktar i Vestland

I Hordaland er ferjekontraktane delt inn i 5 ulike rutepakkar 
som går fram til 21.12.2029. I Sogn og Fjordane går dei aller 
fleste ferjekontraktane ut i løpet av 2022–2025, men det ligg 
opsjonar på forlenging til 2027/28. 

5.2 Drift- og vedlikehald av ferjekai

Ferjekaier vert inspisert med hovudinspeksjon kvart 3. år, 
og vedlikehald vert prioritert fortløpande gjennom ferjekai-
kontrakten som er ein drift- og vedlikehaldskontrakt. Mykje 
av tiltaka på ferjekai er driftsoppgåver som må utførast for 
at ferjene skal kunne nytte kaiene. Ferjeselskapa er sjølve 
ansvarlege for å koste skader som ferjene påfører kaiene.

Det er ei stor utfordring for fylkeskommunen at mange av 
ferjekaiene ikkje er tilpassa dagens ferjer. Den siste tida har 
det vore ei stor utvikling på ferjer. Nye ferjer er ofte større 
og det kjem krav til elektrisk drift. Dette er det mange av 
ferjekaiane på fylkesvegnettet som ikkje er rusta for. Det er 
ikkje nok straum på kaiene, og det er ikkje sett av plass til det 
utstyret som må til for å drifte ei elektrisk ferje. Tilpassinga-
ne som må til kan fort medføre at tilleggskaier vert utilgjen-
gelege. Dette gjeld særleg der det er behov for å komme ut 
med kranbil for å utføre både drift- og vedlikehaldsoppgåver. 
Vedlikehald vil då måtte utførast frå flåte eller med båt, noko 
som vil verta tidkrevjande og kostbart. Bruk av flåte/båt 
må inn i kontraktane våre, og dersom entreprenøren ikkje 
har slikt flåte/båt sjølv, er dette noko som må leigast inn 
for oppdraget. Entreprenøren er avhengig av at rett utstyr 
tilpassa vedlikehaldsoppdraget er tilgjengeleg, og at dette 
kan fraktast til den aktuelle kaien. Dersom kaien må stengast 
over lengre tid, må midlertidig kailøysing på plass for å sikre 
at tilkomst til fastland vert ivareteke og beredskap opprett-
halde.

5.3 Landareal ferjekai
Landareal til ferjekai omfattar oppstillingsplass, tilkomst-
veg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, sjøfront, 
belysning, signalanlegg og billetteringsfasilitetar. Landare-
ala til ferjekaiene vert drifta gjennom driftskontraktane på 
fylkesveg. 

Etter kartlegging av landareala, er utfordringane på landare-
ala gitt vurdering ut frå kategoriane A, B og C. Kategorien A 
er sett på dei stadane med størst utfordringar, her er det tra-
fikktryggleiksutfordringar for mjuke trafikantar og sambanda 
har stor trafikk. Kategori B er sett på stader med utfordringar 
som særleg gjeld oppstillingsarealet og trygg framkomst for 
rutebuss, men har mindre trafikk enn kategori A. Kategori 
C er sett der det er behov for justering av arealbruken på 
landarealet, der det er parkeringsutfordringar eller dei har låg 
trafikk.

Generell karakteristikk av landareala:

•  Dei er lite tilrettelagt for mjuke trafikantar og dei 
er i liten grad universelt utforma, dette inkluderer 
haldeplass for buss og tilgjenge til desse.

•  Det er ei utfordring med kapasitet på 
biloppstillingsplassen ved nokre ferjekaier. Ferja sin 
kapasitet er større enn kapasiteten på oppstillingsplass 
på kai. Dette fører til parkering langs veg, noko som 
fører til problem for framkomst for anna trafikk og 
kan òg kan ha konsekvens for trafikktryggleiken.

•  På ferjekaier der det er utfarts- og/eller innfartsparkering, 
er parkeringskapasiteten for liten, noko som fører 
til parkering i oppstillingsfelta og villparkering med 
konsekvensar for framkomst og trafikktryggleik.

•  Det bør vurderast om det kan etablerast klemfrie 
soner for passasjerar på aktuelle samband. 

•  Skilting og oppmerking på ferjekai kan vere 
mangelfull og kan verke forvirrande og gjer 
reisande usikre, spesielt der det er fleire ferjekaier 
og eller fleire samband som bruker kaia. 



Bru, ferjekai og hurtigbåtkai – underlagsrapport til RTP for Vestland 2022–2033

18

Tabellen under viser resultat av kartlegging av ferjekaiane. 
Trafikkdata er henta frå Skyss sine statistikkar i årsrapporte-
ring frå 2020.

Ferjekai
PBE 
ÅDT

Passasjerar 
ÅDT Utfyllande kommentarar Vurdering

Hatvik 1045 1831

Mange reisande utan bil, utfordrande å gå frå P-plass og busstopp og ombord i 
ferja då passasjerane delvis må ut i vegbana. Haldeplass for buss treng oppgra-
dering. Skyss har meldt inn behov for ny haldeplass for påstigande passasjerar 
frå ferja. Dei samla problemstillingane vert sett nærare på i samarbeid med 
kommunen.

A

Gjermundshamn 953 1220
Utfordringar for mjuke trafikantar, grunnskuleelevar frå Varaldsøy med ferja. Til-
høva for rutebuss er dårlege og uoversiktlege. Parkerte bilar skaper utfordringar. 
Det arbeidast med løysing samen med Kvinnherad kommune.

A

Tørvikbygd 892 1064

Oppstillingsplass ikkje stor nok i høve til ferjestorleik, trafikktryggleiksproblema-
tikk i høve til mjuke trafikantar som skal av og på ferja, og i krysset mot fylkesveg. 
Er gjort enkel mogelegheitsstudie, som bør følgjast opp av ei regulering etterfølgt 
av løyving til gjennomføring.

A

Ranavik 751 777
Utfordringar når det gjeld parkering som skaper trafikktryggleiksutfordringar for 
mjuke trafikantar og passasjerar. Fylkeskommunen er i gang med planarbeid på 
ny båtkai, problemstillingane vert løfta inn i dette prosjektet.

A

Valestrand 538 1374
Utfordring å få snudd rutebuss. Dårleg tilkomst for passasjerar frå parkering. 
Venterom stengd. Ynskje om sjåførtoalett. Sambandet er ikkje i fylkeskommunal 
drift.

B

Stårheim 484 602
Behov for oppstramming av landarealet. Utfordringar for trygg framkomst for 
rutebuss.

B

Kvanndal 395 357
I samband med prosjekt frå nasjonale turistvegar er det sett på arealet generelt, 
lagt fram forslag til endringar på oppstillingsplan, køyreareal og busshaldeplass.

B

Skånevik 289 252 Vanskeleg tilkomst for rørslehemma. Manglar venterom. B

Venjaneset 1045 1831
Kommunen har meldt behov for større kapasitet på parkering, førebels er eine 
oppstillingsfeltet nytta til parkering.

C

Hufthamar 1142 1516
Reisande parkerer i oppstillingsfelt då kapasiteten på parkeringsplass er sprengt, 
dette skaper utfordring når det er mykje trafikk på kaia, og det tar av kapasitet på 
oppstillingsplassen. 

C

Krokeide 1142 1516
Reisande parkerer i oppstillingsfelt, noko som skaper utfordring når det er mye 
trafikk på kaia. 

C

Breistein 538 1374
Landarealet er trongt, med lite parkeringsplassar. Sambandet er ikkje i fylkeskom-
munal drift.

C

Jondal 892 1064
Utfordring med biloppstillingsplass spesielt i sesong med mange bilar og reisan-
de. Kapasitet på ferje større enn oppmerka plasser på kai. Trafikkutfordringar 
p.g.a. vegkryss. 

C

Våge 561 1016
Utfordringar men for lite oppstillingsareal på store utfartsdagar, med konsekven-
sar for framkome for rutebuss og anna trafikk til sentrumsformål. Konsekvensa-
ne er tidsavgrensa til dagar med høg utfart.

C

Oldeide 272 523
Lite oppstillingsplassar for ferjekø, vert til tider kø langs vegen ned til kaia. For lite 
parkeringsplassar for reisande med ferja. Manglar venterom.

C

Måløy 272 523 Behov for generell oppgradering av landarealet. C

Rysjedalsvika 174 317 Behov for å sjå på organisering av landarealet og oppstillingsplass for rutebuss. C

Krakhella 174 317
Generelt behov for å sjå på organisering av landareal m.a. stramme opp busshal-
deplass og auke kapasitet på oppstillingsareal.

C
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Ferjekai
PBE 
ÅDT

Passasjerar 
ÅDT Utfyllande kommentarar Vurdering

Buavåg 238 315
Kai ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar, organisering av oppstillingsplass må 
vurderast.

C

Langevåg 238 315
Kai ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar, organisering av oppstillingsplass må 
vurderast.

C

Askvoll 288 252 Lite plass for store køyretøy, organisering av oppstillingsareal må sjåast på. C

Hjellestad 57 101 Mangel på parkeringsplassar som fører til parkering i oppstillingsfelt. C

Klokkarvik 57 101 Minimalt med oppstillingsareal. C

Gjervik 288 37
Utfordringar kring organisering av oppstillingsarealet. Behov for større areal til 
parkering og til sikker manøvrering av buss.

C
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6. Hurtigbåt

6.1 Tilleggskai for hurtigbåt

Etter dei oversyna som er tilgjengeleg på noverande tids-
punkt, disponerer fylkeskommunen om lag 150 kaianlegg for 
hurtigbåt, dei fleste nord for Bergen. Dei aller fleste kaiene er 
eigd av private eller kommunar.

Oversyn over om lag plassering av hurtigbåtkaiene er vist 
her.

Behov for oppgradering av kai
Kaiene varierer mykje i kvalitet, storleik, utforming og til-
stand. I samband med anbodsutlysing av hurtigbåtruter, er 
det eit løpande arbeid med å: 

•  kartlegge alle hurtigbåtkaiene som vert nytta i 
den fylkeskommunale ruteproduksjonen

•  beskrive t.d. utforming, funksjonalitet, 
konstruksjon, dimensjonering og utrustning

•  identifisere behov for tiltak

•  avklare drift- og vedlikehaldsansvar

I samband med arbeidet på rutepakke 2 (båtruter i Kinn, 
Høyanger, Vik og Lærdal) er det identifisert behov for tiltak 
på om lag 12 millionar kroner fordelt på om lag 40 kaiar. For 
rutepakke 1 (ekspressbåtane mellom Sogn og Fjordane og 
Bergen) er det identifisert behov for tiltak på omlag 4 mill. kr. 
For fleire kaier må det gjerast vidare utgreiingar før totalkost-
nad kan anslåast. Rutepakke 1 nyttar 22 kaier, kor nokre av 
desse er felles med rutepakke 2. Dette er tiltak som både 
går på standard, universell utforming og tilpassing, men er i 
hovudsak knytt til tryggleik. Tiltak knytt til nullutslepp er ikkje 
med i desse tala.

Det er forventa at det er tilsvarande behov på dei andre 
kaiene i Vestland. Dersom behovet for utbetringar er i same 
størrelse på dei øvrige om lag 90 kaiene som vert nytta i 
Vestland, utgjer det om lag 40 millionar kr. Det endelege talet 
kan vere vesentleg større.

Sidan dei fleste hurtigbåtkaiene er i eit leigeforhold, er det 
fleire måtar å finansiere naudsynte tiltak på. Nokre tiltak kan 
vere regulert i leigeavtaler, og det kan vere andre brukarar 
av kaianlegget som kan bidra. Det vil i enkelte prosjekt vere 
aktuelt med direkte tilskot, medan det i andre prosjekt er 
meir naturleg å regulere det inn i leigeavtala over fleire år. 
Slike spørsmål må det konkret takast stilling til i drøftingar 
med utleigar. 

Tilpassing av kai til nye fartøy
For å sikre at fartøya som vert tilbydd til rutedrift passar til 
kvar einskild kai, må det opnast opp for at operatør kan gjere 
tilpassingar/ombyggingar av kaiane. Dette kan truleg dreie 
seg om alt frå utplassering av ekstra fendrar til forlenging og 
forsterking av heile konstruksjonen av kaien.

Tilrettelegging for ny energiinfrastruktur på kai 
Bruk av nullutsleppsteknologi kan gjere det naudsynt med 
installasjon av ny energiinfrastruktur på
kaier. Finansiering knytt til infrastruktur og nullutsleppstek-
nologi vert å behandle knytt til aktuelle prosjekt.

Vedlikehald av hurtigbåtkaiene
Enkelte av fylkesvegferjekaiene vert og nytta som hurtigbåt-
kai. Drift og vedlikehald av ferjekaiene er satt ut på anbod. 
I desse kontraktane inngår ikkje drift og vedlikehald av 
hurtigbåtkaier. Dei fleste hurtigbåtkaiene er eigd av kommu-
nar og private. Vedlikehald av desse vert regulert gjennom 
leigeavtalar.

Ny kai på Hardbakke i Solund kommune
Fylkesutvalet har i vedtak i sak 201/2020, den 29.oktober 
2020 slutta seg til rådmannens tilråding om å flytte seglings-
leia for ekspressbåtane mellom Selje og Bergen frå Krakhella 
til kommunesenteret Hardbakke.

Å endre anløpskai frå Krakhella til Hardbakke vert vurdert til å 
ha stor verdi for Solund kommune og for dei fleste reisande 
til og frå kommunen. Vidare vert det vurdert til at enkelte om-
råde vil få eit redusert tilbod som følgje av ruteomlegginga, 
men at dette gjeld mindre reisestraumar.

Tiltaket avheng av større investeringar i ny kai, tilførsleveg og 
utbetring av leia, og er grovt anslått til ein kostnad på om lag 
70 millionar kroner. I FU-vedtaket vert tiltaket kopla mot ar-
beidet med RTP, og tiltaket må prioriterast i RTP og komande 
budsjettprosessar før det kan realiserast.

Dette tiltaket har grensesnitt mot andre aktørar som t.d. 
Kystverket og Solund kommune. Før tiltaket er klar for ko-
mande budsjettprosessar, må det etablerast eit prosjekt som 
ser nærare på korleis tiltaket kan realiserast, t.d. må finan-
sieringsmodell og kostnadsberekning for aktuelle løysingar 
greiast nærare ut.

https://vestlandfylke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=be30344799f84ac880be7a72f45ccd4f
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6.2 Beredskapskai båt

I tilfelle med stengt veg kan det vere aktuelt å sette inn pas-
sasjerbåt for å frakte folk forbi området som er stengt. Det 
vil dermed kunne oppstå behov for eigna kaier til passasjer-
båtar. Etter forskrift om sivil transportberedskap er fylkes-
kommunen plikta til å ha ein oversikt over transportmiddel 

og infrastruktur som kan nyttast i ein beredskapssaman-
heng. Det er tidlegare gjennomført ei kartlegging av kaier i 
Sogn og Fjordane som kan vere aktuelle i ein beredskapssa-
manheng. Denne kartlegginga bør oppdaterast og utvidast 
med aktuelle beredskapskaier i Hordaland.
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7. Faglege tilrådingar

7.1 Prioriteringskriterium

For å kunne føreslå kva rekkefølgje fylkesvegbruer og 
ferjekaier skal oppgraderast/vedlikehaldas, er det behov for 
eitt sett med kriterium for prioritering. Status for fylkesveg-
bruene og ferjekaiene er gjennomgått med utgangspunkt i 
forskrifter og vegnormalar. I møte 25. november 2020 slutta 
hovudutval for samferdsle og mobilitet seg til prinsippa for 
arbeidet med kunnskapsgrunnlaget til handlingsprogram 
for fylkesvegbru og kai og prioriteringskriteria som er lagt til 
grunn i arbeidet. 

7.1.1 Proriteringskriterium for bru

Følgjande kriterium skal leggast til grunn for forslag til priori-
tering av tiltak på bru:

•  Skadeprioritet 9 -16 B (bereevne),V (vedlikehald) eller 
T (Trafikktryggleik), jf. HB V 441 Bruinspeksjon.

•  Fare for brot i veglenker

•  Årsdøgntrafikk

Det er behov for eit eige vedlikehaldsprogram for stålbruer 
og betongbruer. Her vil skadeprioritet 12–16V vere det vikti-
gaste kriteriet for prioritering av vedlikehaldstiltak.

7.1.1 Prioriteringskriterium ferjekai og landareal 
ferjekai

For ferjekaier vil kriteriet vere:

•  fare for at kaien (og dermed sambandet) vert stengt.

•  Kritisk år for tiltak

For landareal vil kriteria vere:

•  trafikktryggleiksutfordringar, særleg for mjuke trafikantar

•  høgt trafikkvolum

•  framkomst for rutebuss

7.2 Fylkesvegbru

7.2.1 Totalt forfall
Samla anslag over forfall og behov for oppgradering for å 
tilfredsstille dagens krav til standard på fylkesvegbruer i 
Vestland er vist i tabell under:

Kategori Forfall i kr

Prioriterte bruer for dei neste 12 åra, kap. 7.2.2 1 120 000 000

Oppgradering av sårbare bruer 500 000 000

Oppgradering av bruer til bruksklasse Bk 10/60 1 700 000 000

Forfall på resterande bruer med skade 9-16 B, 9-16 V og 9-16 T 300 000 000 

Anslag over totalt forfall på fylkesvegbruer 3 620 000 000

Etter ei vurdering av tilstanden på fylkesvegbruene, kjem det 
fram eit totalt forfall på ca. 3,6 mrd. kr. I 2020 vart det brukt 
ca. 50 mill. kr på vedlikehald av fylkesvegbruene. Kritiske 
skader på fylkesvegnettet har likevel auka frå 2020 til 2021, 
og det er grunn til å tru at det vil fortsette å auke dersom det 
ikkje vert brukt eit betydeleg større beløp på vedlikehald av 
bruene framover.

Av totalt 2158 bruobjekt på fylkesvegnettet i Vestland er 
2/3 (1455 bruer) bygd før 1980, og er dermed over 40 år. 

Halvparten av bruene (1079 bruer) er over 50 år. På grunn av 
den store delen av eldre bruer må ein sjå føre seg eit aukan-
de vedlikehaldsbehov.

7.2.2 Prioriterte bruer for dei neste 12 åra

Tabellen under viser behov for vedlikehald og utskifting av 
bruene med høgast prioritet fordelt på fire-års periodar. 
Kvar ny inspeksjon kan føre til endring i prioritering og 
kostnad. Skadar kan ha utvikla seg raskare enn forventa og 
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skadehendingar kan ha oppstått som endrar prioriteringa, 
eksempelvis erosjonsskadar, påkøyring og overbelastning. 
Vedlikehald som ikkje vert utført til planlagt tidspunkt vil kun-
ne medføra auka vedlikehaldskostnadar eller full utskifting 
av konstruksjonen.

Periode 2022–2025 2026–2029 2030–2033

Kostnad, kr 373 000 000 400 000 000 350 000 000

Tabellen under viser dei 20 høgast prioriterte bruene for 
vedlikehald eller full utskifting med forventa kostnad på over 
3 mill. kr. (Tabellen over inkluderer desse 20 bruene, men den 
inneheld og andre bruer som bør vedlikehaldas eller skiftes 
ut i løpet av dei neste 12 åra med forventa kostnad på over 
3 mill. kr.)

Pri
Nr og 
namn Vegref. Kommune Tiltak Kostnad, kr

År for 
tiltak Konsekvens ved utsett tiltak

1 12-1252 
Alver-
straumen

FV565 
S1D1 
m2829

Alver Ny bru 370 000 000
(kostnadsoverslag 
i forprosjekt for ny 
bru, tilførselsvegar 
og riving av gamal 
bru. (Tidlegare 
kostnadstal på 
200 000 000 gjeld 
berre ny bru)

2028 Uansett nødvendig med kr 15 mill. 
til vedlikehald i 2023. Dersom det 
ikkje blir bygd ny bru vil levetida 
måtte aukast og eit vedlikehald med 
kostnad på kr 75. mill. må påreknas. 
Det kan auke levetida med opptil 50 
år (2070). Kostnadsforskjell på ny bru 
og oppgradering av eksisterande bru 
vil vere om lag 300 mill.

2 12-2200 
Bømla-
brua

FV542 
S1D1 
m981

Bømlo Diverse vedlikehaldstiltak. 
Sjå tabell i kap.
3.2.3

168 000 000 2022- 
2025

Ved utsett vedlikehald vil kostnaden 
auke. Det vil kunne føre til at man må 
skifte ut deler av brua og kostnaden 
ved dette vil være mye høgre enn ved 
planlagt vedlikehald.

3 12-1968 
Osøyro II

FV583 
S1D1 
m227

Bjørna- 
fjorden

Utskifting av deler av 
bekkekulvert.

77 000 000 2022 Deler av kulvertsystemet vil kunne 
kollapse og det vil med stor sannsyn 
føre utfordringar med flaum i Os 
sentrum.

4 14-1651 
Hamrøy

FV616 
S6D10 
m1953

Brem- 
anger

Omfattande vedlikehald 
av bæresystem. Mest 
truleg med katodisk 
beskyttelse.

40 000 000 2023 Første konsekvens er nedsett aksel-
last, sannsynlegvis rundt 2023. Videre 
vil brua måtte skiftes ut. Sannsyn-
legvis i perioden 2025–2030. Utsett 
vedlikehald vil medføre økt kostnad.

5 14-1750 
Oldersund

FV616 
S6D10 
m3035

Brem- 
anger

Omfattande vedlikehald 
av bæresystem. Mest 
truleg med katodisk 
beskyttelse.

65 000 000 2023 Første konsekvens er nedsett aksel-
last, sannsynlegvis rundt 2023. Videre 
vil brua måtte skiftes ut. sannsynleg-
vis i rundt 2035. Utsett vedlikehald vil 
medføre økt kostnad.

6 12-2756 
Branda-
sund

FV5004 
S3D1 
m3799

Bømlo Fullstendig utskifting av 
overflatebelegg.

6 000 000 2024 Redusert godstjukn på bjelkar og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av bjelkar og 
dermed auka kostnad.

7 12-1821 
Tofterøy

FV5222 
S1D1 
m372

Øygarden Vedlikehald av kabler og 
hengestenger. Katodisk 
beskyttelse av bruplate.

20 000 000 2026 Ved utsett vedlikehald vil kostnaden 
auke. Det vil kunne føre til at man må 
skifte ut deler av brua og kostnaden 
ved dette vil være mye høgre enn 
vedlikehaldet.

8 12-1487 
Herdle-
sundet

FV5266 
S2D1 
m3802

Askøy Vedlikehald av kabler og 
hengestenger. Katodisk 
beskyttelse av bruplate.

15 000 000 2026 Ved utsett vedlikehald vil kostnaden 
auke. Det vil kunne føre til at man må 
skifte ut deler av brua og kostnaden 
ved dette vil være mye høgre enn 
vedlikehaldet.
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Pri
Nr og 
namn Vegref. Kommune Tiltak Kostnad, kr

År for 
tiltak Konsekvens ved utsett tiltak

9 14-0208 
Kvamme 
Øvre

FV630 
S2D1 
m5129

Lærdal Ny bru 15 000 000 2026 Første konsekvens er nedsett aksel-
last, sannsynlegvis rundt 2026. Neste 
konsekvens er at vegen må stengast, 
sannsynlegvis rundt 2030.

10 12-1920 
Bakgår-
den

FV5098 
S1D1 
m8125

Ullens-
vang

Ny bru 12 000 000 2026 Første konsekvens er nedsett aksel-
last, sannsynlegvis rundt 2026. Neste 
konsekvens er at vegen må stengast, 
sannsynlegvis rundt 2030.

11 12-1450 
Risnes

FV570 
S6D1 
m7060

Mas- 
fjorden

Ny bru 60 000 000 2030 Spesialinspeksjon vert utført innan 
2022 og den vil være avgjerande for 
om brua må skiftes ut eller om det 
kan utførast ein forsterking.

12 12-3000 
Askøy-
brua

FV562 
S1D1 
m2202

Bergen Overflatebehandling av 
kablar, hengestenger og 
brukasse.

70 000 000 2027-
2031

Ved utsett vedlikehald vil kostnaden 
auke. Det vil kunne føre til at man må 
skifte ut deler av brua og kostnaden 
ved dette vil være mye høgre enn ved 
planlagt vedlikehald.

13 14-2597 
Mjåsund

FV5582 
S3D1 
m145

Gulen Overflatebehandling av 
brukasse

5 400 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

14 14-1116 
Rørdals-
fjord

FV5591 
S1D1 
m3504

Solund Overflatebehandling av 
fagverk og utskifting av 
ståldeler. Ved ny bru over 
Ytre Steinsund vil denne 
brua bli ein flaskehals og 
bør skiftes ut.

3 000 000 2029 Redusert godstjukn på fagverk og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for utskifting av større deler av 
fagverket og dermed auka kostnad. 
Ny bru er vurdert til en kostnad på ca. 
kr 50 mill.

15 14-2993 
Mjømnes-
und

FV5582 
S3D1 
m3380

Gulen Overflatebehandling av 
brukasse.

8 400 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

16 14-2994 
Napps-
sund

FV5582 
S3D1 
m2531

Gulen Overflatebehandling av 
brukasse.

3 000 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

17 14-2955 
Olsund-
brua

FV5663 
S1D1 
m5021

Askvoll Overflatebehandling av 
brukasse.

6 200 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

18 14-2958 
Ytre Mel-
værsund

FV5663 
S1D1 
m4127

Askvoll Overflatebehandling av 
brukasse.

7 300 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

19 14-2960 
Indre Mel-
værsund

FV5663 
S1D1 
m2301

Askvoll Overflatebehandling av 
brukasse.

5 300 000 2029 Redusert godstjukn på kasse og 
nedsett aksellast. Vil kunne medføre 
behov for forsterking av kasse og 
dermed auka kostnad.

20 12-2850  
Osterøy-
brua

FV566 
S1D1 
m0

Bergen Overflatebehandling av 
kablar, hengestenger og 
brukasse.

70 000 000 2030 Ved utsett vedlikehald vil kostnaden 
auke. Det vil kunne føre til at man må 
skifte ut deler av brua og kostnaden 
ved dette vil være mye høgre enn ved 
planlagt vedlikehald.

Kostnad for høgst prioriterte bruer 2022–2033 1 027 000 000
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7.3 Ferjekai og landareal

Prioritering av tiltak på ferjekaier er basert kriteriet fare for 
at kaien (og dermed sambandet) vert stengt. I tillegg er det 
teke omsyn til kritisk år for tiltak. Landareal kan prioriterast 
samtidig med utbetring av kaien, eller som eige tiltak.

Det har vore ei stor utvikling på ferjer dei siste åra, og mange 
av ferjekaiene er ikkje tilpassa dagens ferjer. Nye ferjer er 
gjerne større og krev elektrisk drift. Dette er det mange av 
ferjekaiane på fylkesvegnettet som ikkje er rusta for. Det 

syner seg at det er behov for eit generelt løft av kvaliteten på 
landareala på ferjekai i fylket, særleg når det gjeld tilhøva for 
mjuke trafikantar og universell utforming.

Tabellen under viser dei høgast prioriterte kaiene i forhold til 
kritisk år for tiltak, og kor kritisk kaia er i forhold til tilpassing 
av ferje på sambandet.

Pri Ferjekai
Sum forfall og 
oppgradering, kr

Kritisk år for 
tiltak Konsekvens ved utsett tiltak

1 Fjelbergøy ferjekai 20 000 000 2022
I svært dårleg forfatning. Kan gjerast mindre tiltak dersom det vert 
planlagt å legge ned kaien.

2 Losna ferjekai 4 100 000 2022 Fenderstavane er for låge, og medfører hyppig og kostbart vedlikehald

3 Skånevik ferjekai 9 000 000 2022
Kort tilleggskai. Ferja får for dårleg støtte noko som kan medfører 
utfordring når ferja legg seg inntil kaien

4 Krakhella ferjekai 4 000 000 2022
Mekanisk reparasjon av betong. Utsett vedlikehald kan føre til redusert 
bereevne for kaien

5 Hatvik ferjekai 15 000 000 2023

Behov for ny ferjekaibru. Sliten, og kan medføra at ferjekaien ikkje 
fungerer. 
Utforminga av landarealet er utfordrande for mjuke trafikkantar. Kan 
medføre skade på personar. Tiltak på landareal bør vurderast samtidig 
med tiltak på kaien.

6 Venjaneset ferjekai 1 000 000 2023
Behov for ny ferjekaibru. Sliten, og kan medføra at ferjekaien ikkje 
fungerer.

7 Barmen ferjekai 6 000 000 2023
Tilleggskaien er dårleg og treng utskifting. Kan medføra vanskar med 
å legge til, eller at ferjekaien ikkje kan nyttast.

8 Rutledal ferjekai 3 000 000 2023
Mekanisk reparasjon av betong. Utsett vedlikehald kan føre til redusert 
bereevne for kaien 

9 Krokeide ferjekai 7 000 000 2024

Kort tilleggskai. Ferja får for dårleg støtte noko som kan medfører 
utfordring når ferja legg seg inntil kaien. 
Parkering i oppstillingsfelt skapar utfordringar ved mykje trafikk. Tiltak 
på landareal bør vurderast samtidig med tiltak på kaien

10 Hodnanes ferjekai 6 000 000 2024
Kort tilleggskai. Ferja får for dårleg støtte noko som kan medfører 
utfordring når ferja legg seg inntil kaien 

11 Nordhuglo ferjekai 3 000 000 2024 Slitt tredekke på tilleggskaien. Medfører fare for dei som nyttar kaia

12 Stårheim ferjekai 7 000 000 2026 Ikkje tilkomst ut på tilleggskaien. Kostbart vedlikehald av fender

13 Isane ferjekai 5 000 000 2026 Ikkje tilkomst ut på tilleggskaien. Kostbart vedlikehald av fender

14 Værlandet ferjekai 14 000 000 2027
Ferjekaibru er i dårleg stand, og treng utviding. Tilleggskai er for kort. 
Utfordrande å legge til for ferjene.

15 Balestrand ferjekai 3 500 000 2028
Ferjekaibrua er i dårleg stand. Fare for havari. Kaien vert nytta som 
reservekai, og har difor ikkje høg prioritet. Må likevel fungere, og vil ha 
avgrensa levetid.

Kostnad for høgst prioriterte kaiar 113 600 000,
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7.3.1 Landareal
Det vert tilrådd at det settast av midlar til oppgradering 
av alle landareala som er kategorisert. Landareal som er i 
kategoriane A og B er føreslege oppgradert fram mot 2029. 
Oppgradering av landareal i kategori C er lagt til dei siste 4 
åra i perioden. Det vert samstundes lagt opp til at der det er 
samanfall mellom oppgradering av kaianlegget og behov på 
landareal i kategoriane A og B, kan arbeidet samordnast og 
utførast samstundes. 

Forslag til fordeling av midlar i perioden 2022–2033 for opp-
gradering av landareal, er vist i tabellen nedanfor.

Periode 2022–2025 2026–2029 2030–2033

Kostnad, kr 28 000 000 37 000 000 20 000 000

Det vert tilrådd oppgradering av landareal med kategori A og 
B fram mot 2029 som vist i tabellen under:

Ferjekai Kommune/herad Kostnad i kr År Grunngjeving for rekkefølgje

Skånevik Etne 2 000 000 2022
Oppgradering av kaianlegget dette 
året, innafor regulert areal, så tiltaket 
kan gjennomførast tidleg i perioden.

Valestrand Osterøy 4 000 000 2022
Tiltak innafor trafikkareal så tiltaket 
kan gjennomførast tidleg i perioden.

Hatvik Bjørnafjorden 10 000 000 2023
Oppgradering av kaianlegget dette 
året, tida fram til dette trengst for å 
avklare kva som skal gjennomførast.

Tørvikbygd Kvam 2 000 000 2023
Tiltaket antakast å krevje regulerings-
plan, planarbeidet startast opp dette 
året.

Gjermundshamn Kvinnherad 10 000 000 2024
Det er behov for å utgreie nærmare 
kva løysingar som skal byggjast.

Stårheim Stad 4 000 000 2026
Oppgradering av kaianlegget dette 
året

Tørvikbygd Kvam 28 000 000 2026 Gjennomføring av tiltaket etter plan

Kvanndal Voss 5 000 000 2028
Tiltaket har ikkje binding mot oppgra-
dering av kaianlegg og er minst kritisk 
mellom dei prioriterte.

Kostnad for oppgradering av landareal i perioden 2022–2029 65 000 000

7.4 Hurtigbåtkaier

7.4.1 Oppgradering av hurtigbåtkaier

Hurtigbåtrutene i Vestland trafikkerer om lag 150 kaiar. Hur-
tigbåtkaiene varierer mykje i kvalitet, storleik, utforming og 
tilstand. I samband med anbodsutlysing av hurtigbåtruter, er 
det eit løpande arbeid med å: 

•  kartlegge alle hurtigbåtkaiene som vert nytta i 
den fylkeskommunale ruteproduksjonen 

•  beskrive t.d. utforming, funksjonalitet, 
konstruksjon, dimensjonering og utrustning 

•  identifisere behov for tiltak

•  avklare drift- og vedlikehaldsansvar
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Dei fleste hurtigbåtkaiene er eigd av kommunar og private. 
I samband med anbodsutlysing er det til no identifisert at 
delar av utbetringsbehovet i rutepakke 1 og 2 er minst16 mil-
lionar. Alle kaiane i desse rutepakkane er ikkje ferdig utgreia, 
slik at kostnaden er venta å vere vesentleg høgare. Kaiane 
i desse rutepakkane utgjer om lag 1/3 av kaiane i Vestland. 
Med utgangspunkt det som til no er kartlagt i desse to 
rapportane er det venta at det totale behovet for utbetring 
vil vere minst 40 millionar kroner. Talet kan vere vesentleg 
høgare.

Sidan dei fleste hurtigbåtkaiene er i eit leigeforhold, er det 
fleire måtar å finansiere naudsynte tiltak på. Nokre tiltak kan 
vere regulert i leigeavtaler, og det kan vere andre brukarar 
av kaianlegget som kan bidra. Det vil i enkelte prosjekt vere 
aktuelt med direkte tilskot, medan det i andre prosjekt er 
meir naturleg å regulere det inn i leigeavtala over fleire år. 
Slike spørsmål må det konkret takast stilling til i drøftingar 
med utleigar. 

Kva tiltak som skal prioriterast og kor mykje midlar som må 
til vert å kome tilbake til i komande budsjettprosessar og 
rullering av handlingsprogram. Tiltak knytt til tryggleik og 
universell utforming vil ha høg prioritet. 

7.4.2 Ny kai på Hardbakke

På bakgrunn av fylkesutvalet sitt vedtak, som nemnt under 
kapittel 6.1, vert det tilrådd greie ut nærare korleis tiltaket 
som er grovt anslått til 70 millionar kan realiserast. Til 
dømes må finansieringsmodell, samarbeidspartnarar og 
kostnadsberekning for aktuelle løysingar vurderast.

Utgreiinga skal vere på eit slikt nivå at den høver for vidare 
behandling i komande rullering av handlingsprogram og 
budsjettprosess.
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8. Definisjonar

8.1 Bruforskrifta for fylkesveg

Bruforskrifta for fylkesveg § 3 gir følgjande definisjonar:

Berande konstruksjon: Bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon

Bru:
Berande konstruksjon for køyrande og gåande med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal 
bere trafikklaster. Med bru er det også meint nedgravne konstruksjonar som t.d. kulvertar og røyr med 
spennvidde eller diameter på 2,5 meter eller meir.

Ferjekai: Berande konstruksjon for køyrande og gåande som forbinder ferje med vegareal på land

Landareal ferjekai
Landareal til ferjekai omfattar oppstillingsplass, tilkomstveg, parkeringsanlegg, servicebygg, grøntanlegg, 
sjøfront, belysning, signalanlegg og billetteringsfasilitetar

Anna berande konstruksjon:
Lausmassetunnel, veglokk/vegoverbygg, tunnelportal, støttemur og liknande med konstruksjonshøgde 
større enn eller lik 5,0 meter, skredoverbygg m.m.

Forvaltning: Inspeksjon, drift, vedlikehald, forsterking, bruklassifisering, dispensasjon for tungtrafikk m.m.

Bruksklasse:
Nemninga for den trafikklast som ein berande konstruksjon er tillate for. Bruksklassen forkortast Bk og 
etterfølgast av tal, t.d. Bk 8 og Bk 10/50. Den angir største tillatne aksellast, last frå akselkombinasjonar 
og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslane

8.2 Kaiomgrep

Aggregathus: hus for hydraulisk og elektrisk utstyr for ferjeleiet

Bru/ Ferjekaibru: køyrbart samband mellom ferje og kai

Brubås: Delen av kaikonstruksjonen som omsluttar ferjekaibrua

Brufendring: Energiabsorberande konstruksjon mellom bru og brukar

Brufront: Enden av brua som har anlegg på ferja

Brukar: Brua si opplagring mot land

Brulager: Brua si opplagring på brukar.

Brystning: Oppbygging over kaiplan til å ta støyt frå ferja og for å heve fenderverket

Bunnkote: Høgste tillate botnnivå i området kor ferja skal manøvrere

Dykdalb/pæleknippe:
Støttepunkt i lenginga av tilleggskai. Kan være ramma på skrå ned i havbotnen, og er laga for å gjere det 
mogleg å fortøye skip som er lengre enn kaia.

Effektiv kailengde: Lengde frå brufront til det punktet der rundinga av kaia startar

Fenderverk: Energiabsorberande konstruksjon mellom kai og ferje
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Ferjekai: Kaisystem med bru

Ferjeleie: Hamneområde, ferjekai og landområde

Friksjonsplate: Betongplate plassert i lausmassar bak brukar for opptak av horisontalkrefter

Heisetårn: Oppheng for brua si løfte- og senkeordning.

Minste djupne: Frå MV (middelvann NGO kt +/- 0) til ferdig botn i ferja sitt manøvreringsområde

Pullert: Festeanordning for fortøying

Resess: Ferja si understøtting for brufront

Senterlineavstand:
Avstand frå lenginga av brua si senterline til ytterkant av fenderverk på tilleggskai målt i høgde Middel-
vannstand + 1m

Ferjekaibom: Stengebom for trafikken til brua frå oppstillingsplassen

Tilleggskai: Kaia som ferja legg til langs ferja si langside.
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9. Vedlegg

9.1  Vedlegg 1: Bruer prioritert i bru-vedlikehaldskontraktane for 2021–2023

I samlekontrakten for den nordlege delen av fylket skal  
følgjande bruer vedlikehaldas i 2021–2022:

Brunr/-navn Vegref. Kommune Vedlikehaldstiltak

14-0042 Grytefoss FV5597 S1D1 m2787 Høyanger Nytt asfaltslitelag og reparasjon av rekkverk.

14-0099 Øygard FV5689 S1D1 m8980 Sunnfjord Overflatebehandling stålbjelkar og reparasjon rekkverk.

14-0120 Standnes FV5678 S2D1 m6379 Sunnfjord Erosjonssikring av landkar med kappestøyp.

14-0136 Kveldestad FV611 S3D1 m6606 Sunnfjord Reparasjon av rekkverk.

14-0225 Nautsund FV5597 S4D1 m3754 Fjaler
Overflatebehandling stålbjelkar og mekanisk reparasjon av 
underkant betongdekke og tverrbjelkar.

14-0290 Rogndalsvåg I FV5702 S1D10 m285 Kinn
Overflatebehandling stålbjelkar og mekanisk reparasjon av 
underkant betongdekke og tverrbjelkar.

14-0292 Ljotebø FV55 S20D1 m8648 Høyanger
Utskifting av asfalt på bru og 60m utanfor bru. Reparasjon 
rekkverk. Nytt overgangsrekkverk og støytpute.

14-0321 Oppedal Indre FV5586 S1D1 m3794 Gulen Utskifting av betongslitelag.

14-0550 Furehaug FV5694 S1D1 m2670 Sunnfjord
Nye rekkverkskantar og rekkverk. Rekkverksfundamentar på 
tørrsteinsmurar. Nytt asfaltslitelag.

14-0780 Sunndal I FV5698 S3D1 m3949 Kinn Mekanisk reparasjon av betong i underkant dekke.

14-0807 Vasset FV5696 S1D1 m4267 Kinn Mekanisk reparasjon av betong i underkant dekke.

14-0846 Hatlestad I FV5617 S1D1 m5172 Sogndal Overflatebehandling stålbjelkar.

14-1222 Leversund FV57 S9D1 m575 Gulen Utskifting av asfaltfuge.

14-1342 Svarstad FV616 S6D1 m2414 Bremanger
Utskifting av asfalt på bru og 60m utanfor bru. Mekanisk repa-
rasjon av betong i underkant dekke og betongbjelkar.

14-1488 Gjeldsøy–Hågøy FV5663 S1D1 m6944 Askvoll
Mekanisk meisling av landkarvegger. Utskifting av armering. 
Kappestøp med nytt armeringslag.

14-1546 Håland FV57 S16D1 m5414 Fjaler Reparasjon av rekkverk.

14-1573 Esebotn FV55 S14D1 m4744 Sogndal Nytt overgangsrekkverk og støytpute.

14-1810Bø FV57 S12D1 m5921 Hyllestad Reparasjon rekkverk. Sprøytemørtling av ender på spennkablar.

14-1861 Førde FV616 S6D1 m5046 Bremanger Utskifting av asfalt på bru og 60m utanfor bru.

14-1866 Kandal Ytre FV5733 S2D1 m10337 Gloppen
Mekanisk reparasjon av betongbjelkar og reparasjon av rekk-
verk.

14-1030Loen IV FV60 S14D1 m639 Stryn
Forsterkning av stålbjelkar med vinkelstål. Full overflatebe-
handling av vinkelstål og eksisterande bjelkar

14-1003 Auretjern-bekken FV606 S2D1 m5320 Solund Erosjonssikring av begge landkar med kappestøyp. 

14-0914 Liset I FV5752 S1D1 m2113 Stad
Kartlegging av armeringsføring ved å mekanisk meisle opp 
deler av brutverrsnittet.

14-2955 Olsundbrua FV5663 S1D1 m5021 Askvoll
Utskifting av overflatebehandling av deler av undersida på 
brukassen. 

14-2958 Ytre Melværsund FV5663 S1D1 m4127 Askvoll
Utskifting av overflatebehandling av deler av undersida på 
brukassen.
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14-2960Indre Melværsund FV5663 S1D1 m2301 Askvoll
Utskifting av overflatebehandling av deler av undersida på 
brukassen.

14-2993 Mjømnesund FV5582 S3D1 m3380 Gulen Reparasjon av rekkverk.

14-2283 Tverrelva FV50 S9D1 m7407 Aurland
Erosjonssikring av landkar akse 2 med kappestøyp. Mekanisk 
reparasjon under brudekket.

14-0655 Hønsi FV613 S4D1 m10124 Sunnfjord
Erosjonssikring av landkar med kappestøyp. Mekanisk repara-
sjon under brudekket og sidekant oppstrøms.

14-0244 Vevring FV611 S3D1 m1516 Sunnfjord
Overflatebehandling stål. Fresing eksisterande dekke. Nytt 
asfaltslitelag.

14-1099 Haukå FV614 S2D1 m1413 Kinn Mekanisk reparasjon under brudekke. Rekkverk.

14-2669 Husefest FV5711 S4D1 m7528 Kinn Erosjonssikring av landkar. Reparasjonrekkverk.

14-0985 Storelv I, II og Indrehus FV614 S3D1 m2623 Bremanger
3 bruer samanslått i eit prosjekt. Nytt asfaltslitelag, mekanisk 
reparasjon av dekke. Tørrmuring av fylling.

14-1084 Vågane FV609 S3D1 m5528 Askvoll
Erosjonssikring av landkar med kappestøyp. Reparasjon 
rekkverk.

14-1449 Kjøsnesfjord FV5690 S3D1 m1679 Sunnfjord
Mekanisk reparasjon av brudekket, nytt asfaltslitelag. Repara-
sjon av rekkverk, og mekanisk reparasjon ved spennkabel mm

I samlekontrakten for den sørlege delen av fylket skal føl-
gjande bruer vedlikehaldas i 2021–2023:

Brunr/-navn Vegref. Kommune Vedlikehaldstiltak

12-1661 Simadal I FV5096 S1D1 m6694 Eidfjord
Ombygging av overbygning: overflatebehandling stålbjelkar, utskif-
ting av strøved/langsgåande plank/brurekkverk med nytt dekke av 
strøved/kompositt/asfalt og nytt rekkverk. 

12-1016 Simadal III FV5096 S1D1 m8814 Eidfjord
Utskifting av overbygning: Heilt likt som for bru over, men her vert 
stålbjelkar skifta ut med nye pga. omfattande korrosjon.

12-0140 Tverrlida FV5442 S1D1 m4319 Masfjorden
Utskifting av overbygning med tverrspent tredekke. Etablering av 
nytt rekkverk og overgang til vegrekkverk.

12-0138 Haugahøl FV5442 S2D1 m2502 Masfjorden
Ombygging av overbygning: overflatebehandling stålbjelkar, utskif-
ting av strøved/langsgåande plank/brurekkverk med nytt dekke av 
strøved/kompositt/asfalt og nytt rekkverk.

12-0137 Kleivhølen FV5442 S2D1 m5640 Masfjorden
Ombygging av overbygning: overflatebehandling stålbjelkar, utskif-
ting av strøved/langsgåande plank/brurekkverk med nytt dekke av 
strøved/kompositt/asfalt og nytt rekkverk.

12-0141 Hellebotn FV5442 S2D1 m7273 Masfjorden
Utskifting av overbygning med tverrspent tredekke. Etablering av 
nytt rekkverk.

14-1182 Langevasselva FV5442 S3D1 m1413 Høyanger
Utskifting av overbygning med tverrspent tredekke. Etablering av 
nytt rekkverk.

12-0078 Kvernhusbekken FV569 S4D1 m5916 Modalen Utskifting av overbygning: Heilt likt som for bru 12-1016 Simadal III.

12-0074 Nåmdal FV5412 S2D1 m142 Modalen
Utskifting av deformert rekkverk, ombygging av overgangsrekkverk, 
fresing av asfalt og nytt asfalt.

12-2024 Bårdsundet I FV5086 S2D1 m2471 Tysnes Etablering av membran og asfalt. Nye drensrøyr/sluker.

12-2025 Bårdsundet II FV5086 S2D1 m2690 Tysnes
Utskifting av brufuger, etablering av membran og asfalt. Nye drens-
røyr/sluker.

12-2027 Bårdsundet III FV5086 S2D1 m2898 Tysnes
Utskifting av brufuger, etablering av membran og asfalt. Nye drens-
røyr/sluker.

12-1057 Liland FV5400 S1D1 m226 Voss Forsterking av søylepar og betongledd.
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12-1128 Palmafoss FV5386 S1D1 m150 Voss Forsterking av betongledd.

12-1399 Spjeldsundet FV561 S1D1 m5014 Øygarden
Forsterking av opplagring. Mekanisk reparasjon av betongskader og 
nye drensrøyr/sluker.

12-2702 Grunnasund FV549 S7D1 m4944 Bjørnafjorden Utskifting av feilmontert lager. Mekanisk reparasjon av knust betong.

9.2  Vedlegg 2: Ferjekaiar i Vestland fylkeskommune
Ferjekai Byggjeår Hovedbyggverkstype Lengde Siste hovudinspeksjon ÅDT

Hjellestad ferjekai ukjent Ferjekaibru, andre 9,33 06.09.2018 2700

Hufthamar ferjekai 1992 Ferjekaibru, std. '82 12,60 13.12.2017 900

Ranavik ferjekai 1970 Ferjekaibru, std. '82 15,4 12.07.2018 430

Sydnes ferjekai 1976 Ferjekaibru, andre 10,2 12.07.2018 50

Klokkarvik ferjekai ukjent Ferjekaibru, andre 9,17 26.10.2018 60

Krokeide ferjekai 1998 Ferjekaibru, std. '93 12,56 07.12.2017 900

Matre ferjekai 2000 Ferjekaibru, std. '93 12,56 31.08.2018 50

Utåker ferjekai 1985 Ferjekaibru, std. '93 15 30.08.2018 400

Masfjordnes ferjekai 2001 Ro-Ro-rampe 26,5 20.09.2018 160

Duesundøy ferjekai 2001 Ro-Ro-rampe 26,5 20.09.2018 200

Årsnes ferjekai 2010 Ferjekaibru 15 09.05.2018 700

Varaldsøy ferjekai 1966 Ferjekaibru, andre 11 09.05.2018 120

Steinestø ferjekai 1983 Ferjekaibru, std. '82 12,90 20.12.2018 200

Fedje ferjekai 1974 Ferjekaibru, std. '82 12,75 08.11.2018 135

Tørvikbygd ferjekai 1974 Ferjekaibru, std. '82 12,6 13.07.2018 650

Buavåg ferjekai 1975 Ferjekaibru, std. '93 18 23.08.2018 250

Jondal ferjekai 1975 Ferjekaibru, andre 12,6 13.07.2018 670

Langevåg ferjekai 1975 Ferjekaibru, andre 12,75 23.08.2018 250

Hodnanes ferjekai 1994 Ferjekaibru, std. '93 12,6 28.09.2018 550

Jektevik ferjekai 1976 Ferjekaibru, andre 12,6 23.08.2018 550

Kvanndal ferjekai 1976 Ferjekaibru, std. '93 12,7 09.10.2018 270

Utne ferjekai 1976 Ferjekaibru, andre 12,5 09.10.2018 300

Kvaløy ferjekai 1975 Ferjekaibru, andre 10,3 04.12.2018 5

Våge ferjekai 1977 Ferjekaibru, std. '93 15 28.09.2018 700

Hatvik ferjekai 1979 Ferjekaibru, std. '93 12,8 09.05.2018 1100

Venjaneset ferjekai 1979 Ferjekaibru, std. '82 12,7 09.05.2018 900

Nordhuglo ferjekai 1966 Ferjekaibru, std. '93 12 27.09.2018 150

Leirvåg ferjekai 1980 Ferjekaibru, std. '93 15 20.09.2018 600

Sunde ferjekai 1981 Ferjekaibru, std. '82 12,75 12.07.2018 200

Gjermundshamn ferjekai 1982 Ferjekaibru, std. '82 12,6 09.05.2018 1200
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Austefjorden ferjekai 1988 Ferjekaibru, std. '82 12,6 30.11.2018 350

Sævrøy ferjekai 1990 Ferjekaibru, std. '82 12 08.11.2018 135

Breistein ferjekai 1986 Ferjekaibru, std. '82 12 20.09.2018 500

Valestrand ferjekai 1986 Ferjekaibru, std. '82 12,62 20.09.2018 500

Austevollshella ferjekai 1992 Ferjekaibru, std. '93 12,6 12.02.2017 600

Husavik ferjekai 1987 Ferjekaibru, std. '82 12,62 13.12.2017 200

Skånevik ferjekai 1988 Ferjekaibru, std. '82 12 31.08.2018 400

Bjelkarøy 1957 Ferjekaibru, andre 11,2 06.09.2018 0

Lerøy 1957 Ferjekaibru, andre 10 06.09.2018

Borgundøy ferjekai 1972 Ferjekaibru, andre 11,4 23.10.2018 0

Fjelbergøy 1972 Ferjekaibru 12 23.10.2018 0

Krakhella Ferjekai 1971 Ferjekaibru, std. '93 15 15.11.2017 150

Isane Ferjekai 1972 Ferjekaibru, andre 15,35 13.11.2017 400

Stårheim Ferjekai 1972 Ferjekaibru, andre 15,35 13.11.2017 400

Fure Ferjekai 1973 Ferjekaibru, std. '93 15 20.11.2017 50

Oldeide Ferjekai 1974 Ferjekaibru, std. '93 15,35 21.11.2017 250

Rutledal Ferjekai 1976 Ferjekaibru, std. '93 15 16.11.2017 100

Frønningen Ferjekai 1987 Ferjekaibru, std. '82 13,2 23.11.2017 0

Måløy Ferjekai 1987 Ferjekaibru, andre 15,35 21.11.2017 300

Gjervik Ferjekai 1973 Ferjekaibru, andre 15,35 20.11.2017 200

Balestrand Ferjekai 1990 Ferjekaibru, std. '82 15,35 08.11.2017 750

Rysjedalsvika Ferjekai 1983 Ferjekaibru, andre 15,35 15.11.2017 600

Daløy Ferjekai 1979 Ferjekaibru, andre 11,3 15.11.2017 150

Ortnevik Ferjekai 1983 Ferjekaibru, andre 11,11 16.11.2017 100

Værlandet Ferjekai 1988 Ferjekaibru, std. '93 15 20.11.2017 50

Husevågøy Ferjekai 1992 Ferjekaibru, std. '82 15 11.07.2000 50

Losna Ferjekai 1999 Ferjekaibru 15 15.11.2017 0

Haldorsneset ferjekai 2006 Ferjekaibru, std. '93 15 15.11.2017 100

Askvoll Ferjekai 2010 Ferjekaibru, std. '93 15 20.11.2017 500

Mjåneset 2013 Ro-Ro-rampe 22 16.11.2017 50

Hisarøy 2013 Ro-Ro-rampe 22 16.11.2017 0

Sløvåg Ferjekai 2010 Ferjekaibru, std. '93 15 16.11.2017 650

Barmsund Ferjekai 2019 Ferjekaibru, std. '93 15 04.06.2019

Barmen Ferjekai 2019 Ferjekaibru, std. '93 15 04.06.2019

Knarvik Øst ferjekai 1989 Ferjekaibru, std. '82 12,90 06.12.2018 0

Knarvik Vest ferjekai 1989 Sekunderkai 0

Salhus ferjekai 1954 Museal/vernet ferjekaibru 8 07.12.2018 0
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