
    Pressemelding, 17. august 2022 
 
 

Budsjettsprekk for Bybanen til Fyllingsdalen 
 
 
Bybanen til Fyllingsdalen, som opnar 21. november i år, vert om lag 1 milliard kroner dyrare enn 
budsjett. Dette skuldast auka entreprisekostnader, kraftig prisvekst i bygg- og anleggsbransjen 
og meirkostnader til grunnerverv. I tillegg kjem ein del ikkje-føresette kostnader. 
 
– Fylkeskommunen, som har ansvaret for utbygginga av Bybanen i Bergen, har gjennomført alle 
tidlegare byggjetrinn i samsvar med budsjett og avtalte framdriftsplanar. Utbygginga til 
Fyllingsdalen er meir omfattande med komplekse og kostbare løysingar, som har medført større 
risiko. Prosjektet har diverre ikkje hatt tilstrekkeleg kontroll med den løpande kostnadsutviklinga 
og dét tar vi sjølvkritikk for, seier Håkon Rasmussen, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektiv i 
Vestland fylkeskommune. 
 
Dette er meirkostnadene 
Budsjettsprekken er knytt til fylkeskommunen si styringsramme for prosjektet (P50), som er på vel 
7,7 milliardar kroner (2017-kroner). Tidlegare varsla meirkostnader inngår i denne 
budsjettoverskridinga. Dei auka kostnadene fordelar seg grovt sett slik: 
 

• 500 millionar kroner er knytt til auka entreprisekostnader  

• 200 millionar kroner er relatert til prosjektering 

• 200 millionar kroner er relatert til grunnerverv og andre felleskostnader 

• 100 millionar kroner skuldast den uvanleg høge løns- og prisveksten i bygg- og 
anleggsbransjen 
 

 
Vil ta lærdom 
Prognosen viser at prosjektet framleis er innanfor den kostnadsramma som Stortinget har vedteke 
(P85). Budsjettoverskridinga i prosjektet vil bli dekka innanfor den økonomiske ramma til 
Miljøløftet.  
 
Avdelingsdirektøren er klår på kva som er den viktigaste lærdomen frå byggjetrinn 4 til 
Fyllingsdalen: 
 
– Dei involverte partane i utviklinga av Bybanen må velje løysingar som reduserer kostnader og 
risiko. I tillegg må vi ha tettare oppfølging og kontroll med økonomien i alle fasar av prosjektet, 
understrekar Håkon Rasmussen. 

 
Prosjektdirektøren ber om avløysing    
Roger Skoglie, som sidan 2012 har leia arbeidet med å byggje ut bybanen i Bergen, ber om at 
andre tek over leiinga av prosjektet. Utbyggingssjef Terje Simmenes vert konstituert som 
prosjektdirektør. Stillinga som prosjektdirektør for neste byggetrinn til Åsane vert lyst ut i løpet av 
hausten. 
 
– Eg vil takke Roger Skoglie for den betydelege innsatsen han har lagt ned gjennom mange år i 
prosjektorganisasjonen. Han skal ha ein stor del av æra for den suksessen som Bybanen har blitt, 
både som transportmiddel og byutviklingsgenerator i Bergen. Vestland fylkeskommune tar no grep 
for å sikre kompetanse og tilstrekkelege ressursar i det vidare arbeidet med utbygginga av 
Bybanen, seier Håkon Rasmussen. 
 
 
Kontaktpersonar: 
 
Avdelingsdirektør Håkon Rasmussen, tlf. 48 29 80 90 

 


