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VEDLEGG 7 KUTTLISTEN PER 1.MARS 2024 
Kuttliste inngår ikke i SSD. Mottatt fra Bybane utbygging 1. mars 2024. Estimatene er gitt i Q4 2022-
kroner, med unntak av post 3a og 3b som er i Q4 2023-kroner. Kuttforslagene i gruppe nr. 3 er gjensidig 
utelukkende. Tilsvarende for gruppe nr.4. 

Nr Navn Innhold Estimat i 
mill. 

kroner 

Besluttes 
innen 

#1 Kvalitetreduksjon NHH Kutte NHH kollektivterminal og vendeløsning; terminal 
endres til kantstopp med færre plasser, heishus utgår, 
to gjennomgående spor bane uten vende og hensetting 

100 2030 

#2 Beholde dagens kapasitet og kvalitet 
på noen veier  

Ikkje oppgradere kvalitet og funksjonalitet på noen 
veier, forenkle veisystem i enkelt områder fra 
Sandviken til Åsane 

150 Løpende 
fra 2030 

#3a Underjordisk stopp Sandviken Kirke Underjordisk holdeplass utgår, to gjennomgående spor 
i tunnel, rømningsmulighet etableres 

1150 2025 

#3b Redusert kvalitet underjordisk stopp 
Sandviken Kirke 

Forenkle løsning og redusere kvalitet for stasjon i fjell.  175 2024 

#4a Bane etter Åsane Terminal - 
Vågsboten 

Banen får siste stopp Åsane terminal, sykkel får siste 
stopp Nyborg før veikryssing og vognhall flyttes til 
Åsane terminal. Lav og høy verdi fordi det ikkje er 
avklart om det er mulig å bygge terminalen uten 
Hesthaugveien.  

3350-
3800 

2030 

#4b Bane etter Åsane Senter - Vågsboten Banen får siste stopp Åsane senter, sykkel får siste 
stopp Nyborg før veikryssing, og vognhall flyttes til 
Åsane terminal. Lav og høy verdi fordi det ikkje er 
avklart om det er mulig å bygge terminalen uten 
Hesthaugveien.  

2900 2030 

#4c Bane og sykkel etter Nyborg - 
Vogsboten 

Bane og sykkel får siste stopp Nyborg og vognhall 
flyttes til Åsane terminal 

1450 2030 

#4d Langarinden - Vågsboten, bane Bane kuttes siste strekning og vognhall flyttes til Åsane 
terminal, infartsparkering Vågsboten kuttes. Har stor 
avhengighet mot løsning motorvei Vågsboten - 
Klauvaneset som er under kommunedelplan arbeid nå, 
kan medføre at det er hensiktmessig å avvente 
utbygging eller bygge sammen med motorvei. 

750 2030(?) 

#4e Sykkelvei Langarinden - Vågsboten Sykkelvei kuttes siste strekning. Har stor avhengighet 
mot løsningmotorvei Vågsboten - Klauvaneset som er 
under kommunedelplan arbeid nå, kan medføre at det 
er hensiktmessig å avvente utbygging eller bygge 
sammen med motorvei. 

175 2030 

#5 Sykkelvei Hesthaugen - Nyborg sykkel del uavhengig av banetrase kuttes. Finnes i dag 
noe lokalvei og noe eksisterende sykkelvei som kan 
benyttes.  

400 Senere enn 
2030 

#6 Sykkelvei Eidsvåg Hesthaugen sykkel del uavhengig av banetrase kuttes. Finnes i dag 
ikkje noen sykkelløsning 

1000 Senere enn 
2030 

#7 Sykkelvei Sjøgaten Oppgradering av sykkel i Sjøgaten kuttes, bruker det 
som opparbeides i 2024 og 2025 av SVV 

700 2030 

     
 

Kutt uten vesentlig reduksjon i 
funksjon:  

Lav Høy 
 

1125 #1-3 1400 1400 
  

 # 4a lav -høy 3350 3800 
  

 #5-7 2100 2100 
   

Maks besparelse 6850 7300 


