

2019 - Oversikt over breibandsprosjekt Vestland

Kommune	Geografisk område Merk: Suppler gjerne med kart for klar avgrensning	Antall husstander som:		Finansiering frå					Prosjektstatus (Planleggja/Utløyst/Kontrakt inngått/Bygges/Ferdig)	Grossisttilgang	
		Vil få/har fått tilbud	Har inngått avtale	Kommune	Fylkeskom.	Nkom	Utbyggjar (anslag)	Total		Website	Kontaktinformasjon utbygger
Alver	Eikangervåg								Kontrakt signert med Bergen Fiber april 2020	https://www.bergenfiber.no/wholesale/	
Alver	Holsnøy, Remme, Erstadfjellet-Håland-Åse, Fiskeset-Seimsvatnet, Svindalsvegen, Åsgård, Vikanes, VetleUrdal, Dyrkolbotn.	335		1 904 834		3 356 535	3 102 331	8 364 035	Kontrakt signert med Nettstar april 2020	https://nettstar.no/grossisttilgang/	
Alver	Spjøtoy								Kontrakt signert med Telenor april 2020	https://www.telenorwholesale.no/produkter/produkttype/bredband/	
Askvoll	Førdefjorden	172		3 065 500		2 214 000	2 000 000	7 279 500	Kontrakt signert med Eninvest AS september 2020	https://www.eninvest.no/wholesale	
Aurland	Li, Vikesland, Kvitt og Ottersnes	28		255 000		435 000	500 000	1 190 000	Kontrakt signert med Sognerett september 2020. Utbygginga ferdig i januar 2021	https://www.sognerett.no/grossisttilgang?rq=wholesale	
Bjørnafjorden	Gåssand	27		75 402		474 598	700 899	1 250 899	Kontrakt signert med Bergen Fiber mars 2021	https://www.bergenfiber.no/wholesale/	
Bremanger	Bremanger – Berle, Kjelkenes, Sørgulen, Ålfoten og Bortne, inkl Skatestraumen	381		4 695 000		7 305 000	5 000 000	17 000 000	Kontrakt signert med Telenor oktober 2020	https://www.telenorwholesale.no/produkter/produkttype/bredband/	
Fjaler	Gjøølanger, Espedalen, Yndestad og Myklenost med omegn	178		1 980 000		2 500 000	2 780 000	7 260 000	Signert avtale med Nettstar mai 2021. Ferdigstilling september 2023.	https://nettstar.no/grossisttilgang/	
Gulen	Ymse grender i Gulen	336		5 385 923		7 907 577	3 500 000	16 793 500	Kontrakt signert med Telenor august 2020. Ferdigstilling november 2021	https://www.telenorwholesale.no/produkter/produkttype/bredband/	
Luster	Restområder	110		1 900 000		2 000 000	2 000 000	5 900 000	Kontrakt signert med Sognerett august 2020. Ferdigstilling i september 2021	https://www.sognerett.no/grossisttilgang?rq=wholesale	
Osterøy	Vassdalen, Kleiveland-Heimvik	19		0		1 114 400	612 000	1 726 400	Kontrakt signert med Nettstar mars 2020	https://nettstar.no/grossisttilgang/	
Samnanger	Ytre-Tysse - Barmen - Gaupholm - Øpstebø	100		0		900 000	3 928 925	4 828 925	Kontrakt signert med Bergen Fiber juli 2020	https://www.bergenfiber.no/wholesale/	
Stad	Heggjabygda	59		5 485 000		4 054 000	2 861 700	12 400 700	Kontrakt signert med Eninvest AS januar 2021. Ferdigstilling i september 2023	https://www.eninvest.no/wholesale	
Stad	Lote og Hennebygda	67									
Stad	Skrede og Holmøyane	41									
Stad	Kjøde-Årsheim-Fløde	92									
Stord	1. Hornelandsvågen 2. Øvre Økland-Sagenes 3. Huglo 4. Bjønnvik- Stokkavegen 5. Grovåsen 6. Gruva-Rødkleiv 7. Digernes	195		1 818 000		1 816 000	1 816 000	5 450 000	Kontrakt signert med Haugaland kraft Fiber AS mars 2021. Ferdigstilling desember 2021	https://hkraft.no/internett-og-tv/grossisttilgang/	
Sunnfjord - Gaular	Prosjekt i Gaular og Jølster	166		1 675 000		2 630 000	5 000 000	9 305 000	Kontrakt signert med Eninvest april 2021. Ferdigstilling september 2023	https://www.eninvest.no/wholesale	
Sunnfjord - Naustdal	Instedalen og Åsedalen	99		1 250 000		2 180 000	1 520 000	4 950 000	Kontrakt signert med Telenor april 2021	https://www.telenorwholesale.no/produkter/produkttype/bredband/	
Ullensvang	Myra-Hessvik, Torsnes	69		850 000		1 000 000	3 950 000	5 800 000	Kontrakt signert med Kvamnet. Ferdigstilling juni 2023	https://kvamnet.no/om-oss/	
Årdal	Indre Offerdal	7		50 000		380 000	50 000	480 000	Kontrakt signer med Årdalsnett. Ferdigstilling september 2021	https://ardalsnett.no/side/om/wholesale/	
Totalt		2 481		30 389 659	0	40 267 110	39 321 855	109 978 959			

Andel kommunal finansiering

43,01 %