


Fv. 615 Sandane - Storebrua



SANDANE

Teina

Sandane

ULVESBAKK

ASEN

Asen

Elvaneset

Fv0615 Sandane-Storebrua

Bukta fuglefredningsområde

redningsområde

Gloppenhuset

Sørstrandsvegen

100 m

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Tema

- Bakgrunn for tiltak og plan
- Prosess ved planoppstart
- Innspel ved planoppstart, vurderingar
 - Fortau, kva side av vegen?
 - Tunnel under Åsen
- Andre viktige tema i planarbeidet
- Vidare framdrift

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Bakgrunn

- Fv. 615 er smal på strekninga, ganske høg trafikk
- Ikkje tilbod til gåande og syklande
- Skuleelevar i området (m.a. på Elvaneset) får gratis skuleskyss pga. utrygg skuleveg



Fv. 615 Sandane - Storebrua

Bakgrunn forts. Tidlegare arbeid

- Reguleringsplanar for fortau 2001 og 2013 (frå Sandane til Storebrua)
- Fortau bygd ved Fitje bru i 2018
- Forprosjekt Sandane – Fitje i 2020
- Konklusjonar i forprosjekt
 - Tilbod til mjuke trafikantar bør vere langs fv. 615
 - Pga. liten plass er fortau den realistiske løysinga
 - Bør vere 3 m breitt, slik at mange syklistar kan bruke fortauet
 - Truleg rett å ha fortau på aust-/sørsida av fv. 615, men bør vurderast i planarbeidet
 - På sikt må ein ha ny bru over Gloppeelva, eksisterande bru er dårleg. Ny køyrebru m/fortau nedstraums eksisterande bru, den blir riven



Fv. 615 Sandane - Storebrua

Planoppstart, møte med Gloppen kommune 29. mars 2023

- Planarbeidet blir avgrensa ved Storebrua
- Semje om at hovudføremålet er å leggje til rette for at det skal bli betre tilhøve for mjuke trafikantar

- **Mål for planarbeidet/tiltaket:**

- Samfunns mål**

- Ei samanhengande gang- og sykkelvegløysing skal gjere det meir attraktivt å gå og sykle i denne delen av Sandane. I tillegg til betre trafikktryggleik vil dette bidra til betre folkehelse og meir miljøvenleg persontrafikk.

- Effekt mål**

- Fleire som går eller sykklar.
 - Ein tryggare situasjon for alle trafikantgrupper, men spesielt for born og ungdom.
 - Prosjektet skal bidra til at Vestland fylkeskommune når sine klimamål.

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Planoppstart, møte med Gloppen kommune 29. mars 2023 forts.

- Kommunen skal utvide avløpsreinseanlegg ved «Hangaren», tek med dette arealet og tilkomst ned dit i planarbeidet
- Det skal utarbeidast konsekvensutgreiing (KU) for å vurdere verknader for Bukta fuglefredingsområde
- Vestland fylkeskommune varslar planoppstart og sender planutkast på høyring
- Vestland fylkeskommune orienterer Samfunnsutvalet ved planoppstart og før vi legg planen ut på høyring
- I tråd med Plan- og bygningslova vedtar Gloppen kommune planen og varslar om planvedtaket

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Innspel, kva side av vegen?

Aust- sørsida av fv. 615 er best:


- Det er der tilbodet inn til Sandane sentrum ligg i nord, og der skular/idrettsanlegg er
- Når ein og tek med at tilbodet seinare skal forlengast over Storebrua er det flest brukarar på den sida av fv. 615
- Det blir dermed færre kryssingar av fv. 615
- I tillegg gir eit fortau på denne sida betre sikt gjennom ein del kurver, spesielt den rundt Elvaneset

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Innspel, tunnel under Åsen

- Kostnad truleg meir enn 4 gonger så mykje som fortau
- Minst like god verknad for gåande og syklande
- I tillegg innkorting av køyreveg
- Vil krevje eit lengre planarbeid, finansiering svært usikker, ikkje realistisk på svært lang tid

Fortau er mykje rimelegare, og oppfyller målet med plan/tiltak.



Fv. 615 Sandane - Storebrua

Innspel, andre tema


- Gode kryssingar er viktige!
 - Vil bli lagt vekt på. Tilrettelagde kryssingar ved m.a. Elvaneset, Selvågane og Gotevegen
- Støy
 - Vil bli vurdert om støytiltak skal inngå som del av tiltaket

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Andre tema, Naturmangfald

Bukta fuglefredingsområde utløyer krav om Konsekvensutgreiing

Vurderer da og omsynet til naturtypeområde i Selvågane og Sandebukta.



Fv. 615 Sandane - Storebrua


Andre tema, Veg til Hangaren

To alternativ:

1. Frå sør/aust
2. Frå nord

Vil gjere ei vurdering av alternativa.

Det beste alternativet vil bli lagt fram i planutkastet.



Fv. 615 Sandane - Storebrua

Vidare framdrift

- Planutkast ferdig ut på hausten
- Vil (høgst truleg) arrangere ope møte i høyringsperioden rundt årsskiftet
- Sender planen til slutthandsaming vinteren 2025, planvedtak våren 2025

- Bygging, finansiering avhengig av fylkeskommunal økonomi

Fv. 615 Sandane - Storebrua

Meir informasjon på våre nettsider:

https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/fylkesvegprosjekt-i-vestland_ny/fv.-615-Sandane-Storebrua